Utilization of Agile Scrum and Usage of Support Software Tools by Tošner, Jiří
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV MANAGEMENTU
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF MANAGEMENT
APLIKACE AGILNÍ METODIKY SCRUM A VYUŽITÍ
PODPŮRNÝCH SOFTWAROVÝCH NÁSTROJŮ
UTILIZATION OF AGILE SCRUM AND USAGE OF SUPPORT SOFTWARE TOOLS
DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS
AUTOR PRÁCE Bc. JIŘÍ TOŠNER
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE Ing. LENKA SMOLÍKOVÁ, Ph.D.
SUPERVISOR
BRNO 2015
Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015
Fakulta podnikatelská Ústav managementu
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Tošner Jiří, Bc.
Řízení a ekonomika podniku (6208T097) 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:
Aplikace agilní metodiky Scrum a využití podpůrných softwarových nástrojů
v anglickém jazyce:
Utilization of Agile Scrum and Usage of Support Software Tools
Pokyny pro vypracování:
Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Návrh řešení a přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této
práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení
technického v Brně.
Seznam odborné literatury:
BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. Vyd. 1. V Praze:
Oeconomica, 2009, 205 s. ISBN 9788024515403.
DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 1.
vyd. Praha: Grada, 2009, 507 s. Expert (Grada). ISBN 9788024728483.
PROCHÁZKA J. a C. KLIMEŠ, 2011. Provozujte IT jinak: Agilní a štíhlý provoz, podpora a
údržba informačních systémů a služeb. Praha: Grada Publishing. 288 s. ISBN
978-80-247-4137-6.
RUBIN, K. S., 2012. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process.
Addison-Wesley Professional. 452 s. ISBN 9780137043293.
ŠOCHOVÁ, Zuzana a Eduard KUNCE. Agilní metody řízení projektů. 1. vyd. Brno: Computer
Press, 2014, 175 s. ISBN 9788025141946.
Vedoucí diplomové práce: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015.
L.S.
_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
Ředitel ústavu Děkan fakulty
V Brně, dne 28.2.2015
ABSTRAKT 
Agilní metodiky vývoje software jsou velmi populární pro jejich efektivitu a flexibilitu. 
Tato diplomová práce je zaměřena na agilní metodiku vývoje software nazvanou 
Scrum. Nejprve je uvedena základní charakteristika a srovnání tradičních a agilních 
metodik. Pozornost je věnována zejména zmíněné metodice Scrum, která je v praktické 
části znázorněna na příkladu vyuţití konkrétní firmou. 
K organizaci metodiky Scrum je vhodné vyuţít některý ze softwarových nástrojů. 
Proto je uveden také přehled a základní srovnání nejpouţívanějších podpůrných 
softwarových nástrojů, pro organizaci této metodiky. Závěrem práce jsou doporučení ke 
zlepšením pro zkoumaný tým, na základě identifikovaných nedostatků. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
agilní metodiky, vývoj software, Scrum 
ABSTRACT 
Agile software development methodologies are very popular for their efficiency and 
flexibility. This thesis focuses on agile software development methodology called 
Scrum. Basic description and comparison of traditional and agile methodologies is 
mentioned at first. Attention is paid to methodology Scrum which is shown on an 
example of usage by a specific company. 
It is convenient to use some software tool for organization of Scrum methodology. 
Therefore, an overview of the most common tools and basic comparison of software 
tools for organizing this methodology is presented. Conclusion of this thesis is 
recommendation for improvements for the investigated team, based on issues which 
were identified. 
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„Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s 
daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který 
vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.“ 
Takto definuje projekt Mezinárodní organizace pro standardizaci. K naplnění 
stanoveného cíle projektu v rámci omezení časem i zdroji je však nutné perfektně 
zvládnout jeho řízení. Jakou metodou toho však docílit? (1 str. 2) 
Projektové řízení v oblasti vývoje software vycházelo do konce 20. století z tzv. 
rigorózních, neboli těţkých metodik (typický vodopádový model). Ty byly často 
kritizovány pro nedostatek flexibility a nadbytek byrokracie. Na přelomu 20. a 21. 
století však došlo k průlomu. Firmy i jednotlivci začali pracovat na nových moţnostech 
řízení vývoje software a shodou okolností měla většina nových modelů hodně 
společného: individuální přístup, rozdělení produkčního období do krátkých cyklů, 
omezení byrokracie, častou komunikaci se zákazníkem apod. V roce 2001 se sešlo 
několik zástupců z oblasti vývoje software za účelem sjednocení těchto postupů. 
Výsledkem této schůzky byl vznik tzv. „Manifestu agilního vývoje software“. Tím byla 
oficiálně zaloţena disciplína tzv. agilních, nebo také lehkých metodik. (2) 
Vznik agilních metodik však stále neznamená úplný přechod softwarového vývoje 
na agilní způsob. Pro některé typy projektů jsou stále vhodné tradiční metodiky, které 
mají stále své výhody. 
Od vzniku kategorie agilních metodik jiţ uběhlo téměř 15 let. Za tu dobu vzniklo 
několik konkrétních druhů agilních metodik a dokonce i jejich poddruhů. Kaţdý 
z těchto modelů má však své pozitivní i negativní stránky, a kaţdý z modelů je vhodný 
pro jiný druh vývoje, produktu, sloţení týmu, nebo i poţadavků trhu. Výběr 
nejvhodnějšího modelu je tedy velmi důleţitým rozhodnutím projektových manaţerů, 
nebo manaţerů vývojového týmu. 
Tato práce se zabývá jednou z nejpopulárnějších agilních metodik, která se nazývá 
Scrum development process. Je to jedna z mála metodik, která definuje nejen myšlenku, 
ale popisuje organizaci celého procesu vývoje. Scrum definuje i doporučené sloţený 
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vývojového týmu a role a úkoly jednotlivých členů, včetně samotného zákazníka. 
Teorie této metodiky se můţe zdát velmi jasná a snadno implementovatelná do praxe. 
Jak však uvidíme v praktické části této práce, i vývojové týmy nadnárodních společností 
mohou mít v některých oblastech této metodiky nedostatky, které sniţují výslednou 
agilitu celého vývoje. 
V této práci uvidíte, mimo teoretického přehledu o agilních a tradičních metodikách, 
jak metodiku Scrum vyuţívá konkrétní vývojový tým velké společnosti. Dočtete se, 
které oblasti Scrum procesu jsou zde nastaveny podle doporučení ve většině literatury, 
ale také o oblastech, které nejsou vhodně nastaveny. Tyto nedostatky budou vysvětleny 
a budou navrţeny vhodné změny, ke zdokonalení vývoje metodikou Scrum. 
Informace dostupné v této práci mohou poslouţit jiným vývojovým týmům, které 
chtějí zdokonalit vyuţití metodiky Scrum, nebo tuto metodiku zavést ve své společnosti. 
Práce můţe poslouţit samozřejmě také jednotlivcům, kteří chtějí rozšířit své znalosti o 




1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
1.1 Cíle práce 
Teoretická část této diplomové práce bude zaměřena na tradiční a agilní metodiky. Bude 
uvedena stručná charakteristika základních tradičních i agilních metodik a srovnání 
hlavních principů těchto směrů. Podrobněji bude popsán zejména agilní model Scrum 
development process, na který je tato práce zaměřena. 
V praktické části bude nejprve představena konkrétní společnost a vývojový tým, u 
kterého bude zkoumán proces řízení vývoje software. Bude provedena analýza 
současného způsobu vyuţití metodiky Scrum u zkoumaného týmu, ve srovnání s teorií. 
Před hlavní částí této práce bude také uveden přehled vybraných softwarových aplikací 
pro metodiku Scrum, včetně jejich srovnání. Hlavním přínosem této práce budou 
doporučení ke zlepšení současného procesu, k efektivnějšímu a agilnějšímu vývoji. Ke 
kaţdému doporučení bude uveden i očekávaný přínos ze změny a také s ní spojené 
náklady. Podstatná část práce bude zaměřena na vyuţití podpůrných nástrojů pro 
metodiku Scrum. 
Hlavním cílem této práce je tedy zhodnocení způsobu vyuţití modelu Scrum 
konkrétním vývojovým týmem, srovnání teorie s praktickými zkušenostmi a doporučení 
změn, které povedou ke zdokonalení procesu vývoje metodikou Scrum a zvýšení 
agility. 
1.2 Metody a postupy zpracování 
V rámci teoretické části jsem nejprve nastudoval odbornou literaturu, zabývající se 
tradičním a agilním směrem vývoje. Na základě získaných poznatků jsem vytvořil popis 
základních metodik a srovnání tradičního a agilního směru. Studium literatury jsem 
následně zaměřil na detaily agilní metodiky Scrum a doporučené postupy. 
V praktické části jsem nejprve dohledal veřejně dostupné informace o zkoumané 
společnosti. Jelikoţ jsem zaměstnancem této společnosti, mohl jsem pozorováním získat 
informace o současném způsobu organizace týmů a fungování vývoje zkoumaným 
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vývojovým týmem. Dalším zdrojem informací byly praktické poznatky a zkušenosti 
členů vývojového týmu a product ownerů, které jsem získal přímým dotazováním. 
Informace získané tímto pozorováním a přímým dotazováním jsem shrnul v analýze 
současného stavu. 
Následně jsem studoval dostupné internetové zdroje a články, k získání přehledu o 
dostupných softwarových nástrojích pro metodiku Scrum. Na základě dostupných 
informací jsem zvolil několik nejvýznamnějších zástupců a vytvořil souhrn podstatných 
informací a ukazatelů o těchto aplikacích. Metodou srovnání jsem následně zhodnotil 
vhodnost těchto nástrojů pro různé druhy vývoje a velikosti týmů. 
Srovnáním teoretických poznatků z teoretické části s výsledky pozorování 
současného způsobu vyuţití metodiky Scrum, jsem identifikoval nedostatky. K těmto 
nedostatkům jsem, s vyuţitím informací z nastudované literatury a analýzy dostupných 
softwarových nástrojů a doporučil vhodná řešení. U navrţených řešení jsem 
identifikoval předpokládané náklady a přínosy, přičemţ některé údaje jsem zjistil 
z interních zdrojů a některé z veřejně dostupných. Současnou situaci a předpokládaný 
stav po doporučených změnách jsem ohodnotil soustavou ukazatelů, které jsem stanovil 
subjektivně, na základě vlastního hodnocení. Tato hodnocení jsem pro přehlednost 
znázornil také pomocí paprskových grafů. V závěru jsem shrnul nejdůleţitější poznatky 
zmíněné v této práci a zmínil identifikované nedostatky současného stavu 
s doporučeným řešením.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1 Tradiční metodiky vývoje 
Softwarové inţenýrství je disciplína, která se zabývá problémy při vývoji komplexních 
softwarových systémů. Rozlišujeme tradiční (rigorózní) a agilní (lehké) metodiky. Do 
kaţdé z těchto dvou skupin můţeme zařadit několik různých modelů. 
Před vznikem agilních metodik, ke kterému oficiálně došlo na přelomu 20. a 21. 
století, byly k vývoji software vyuţívány tradiční metodiky projektového řízení. Pro 
znázornění důvodů vzniku agilních metodik, si nejprve uvedeme stručnou 
charakteristiku tradičních metodik. 
Tradiční metodiky vývoje kladou důraz na přesnou specifikaci všech poţadavků na 
počátku projektu a na jejich podrobnou dokumentaci a smluvní odsouhlasení. Koncový 
zákazník není ve styku s vývojovým týmem, takţe nemůţe do procesu vývoje nijak 
zasahovat. V případě změn poţadavků v průběhu začíná zpravidla celý proces od 
začátku. Vývojový tým se řídí pouze dokumentací. Zákazník dostává objednaný 
software po částech, nebo celý aţ na konci. 
2.1.1 Vodopádový model 
Historicky nejstarším a také základem téměř všech modelů je tzv. Vodopádový model. 
Různé modifikace tohoto modelu můţeme nalézt ve většině současných modelů. 
Spočívá v rozdělení celého procesu vývoje sekvenčně do jednotlivých etap, bez iterací1 
(viz. Obr. 1). Zásadní podmínkou zde je, ţe nesmíme překročit k následující etapě, 
dokud není předchozí etapa kompletně dokončena a schválena. Je také nutné postupovat 
v posloupnosti kroků, vţdy pouze o jednu úroveň. Pokud však během některé fáze 
zjistíme problém, je moţné se vrátit o úroveň zpět a tento předchozí krok opakovat (3 
stránky 66 - 68). 
Tento model byl povaţován za průlom, v oblasti softwarového inţenýrství. Jeho 
největší nevýhodou však je, ţe pokud v průběhu vývoje dojde ke změně poţadavků, 
                                                 
1
 Iterace můţe být pouţito ve stejném významu jako opakování (lat. iteretur – opakovat). Principem 
iterace je opakování určitého procesu v měnícím se kontextu (v dynamických jevech). 
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musíme projít celý proces od začátku, vše znovu zdokumentovat, schválit atd. Obdobně 
se postupuje také v případě, kdy dojde k novým poznatkům, nebo problému, při 
vykonávání některého z kroků. V takovém případě se proces vrací o jeden, či více kroků 
zpět k přepracování. 
Zákazník po celou dobu průběhu projektu neví, kdy bude projekt skutečně dokončen 
a co vlastně vývojový tým právě dělá. Stále se však tento model vyuţívá v menších 
firmách u menších projektů, pro jeho jednoduchost. 
 
Obr. 1 Vodopádový model, zdroj: (4) 
2.1.2 Spirálový model 
Dalším významným zástupcem tradičních metodik je Spirálový model. Tento model se 
skládá ze čtyř fází (Plánování, Vyhodnocení, Analýza rizik a Zpracování), které se 
několikrát opakují (viz. Obr. 2). Je zde tedy zaveden iterativní – cyklický – přístup. 
Díky několikanásobnému průchodu všemi fázemi je moţné v kaţdé fázi lépe pochopit 
problémy a odstranit je při dalším průchodu. K úspěchu projektu díky tomu není nutné 
mít kompletní a přesnou specifikaci poţadavků uţ v prvním kroku, ale je moţné je 
v jednotlivých cyklech dopracovávat a upřesňovat. Dalším zlepšením oproti vodopádu 
je opakující se analýza rizik, díky které je moţné uţ v průběhu projektu odhalit skryté 
problémy, které by mohly ohrozit úspěch projektu. Díky tomu je tento model někdy 
řazen do skupiny „risk-driven approach“ (3 stránky 73 - 74). Nevýhodou tohoto modelu 




Obr. 2 Spirálový model, zdroj: (4) 
2.1.3 Rational Unified Process (RUP) 
Model RUP pracuje s iterativními cykly, které na sebe navazují. Na konci kaţdého 
cyklu (iterace) je výstupem funkční produkt, který se v dalších cyklech doplňuje o další 
poţadované funkce (viz Obr. 3). Systém je tak vyvíjen ve verzích, které lze průběţně 
ověřovat a případně i měnit (3 stránky 82 - 85). 
 
Obr. 3 Iterace vývoje produktu, zdroj: (5 str. 13) 
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Velkou výhodou tohoto systému je průběţné dodávání funkčních částí produktu. 
V případě předčasného ukončení projektu má zákazník za doposud vynaloţené 
prostředky a čas alespoň částečně funkční produkt. 
Tato metoda je pouţitelná pro jakýkoliv rozsah projektu, díky moţnosti ji upravit 
pro specifické potřeby projektu. Vhodná je však spíše pro větší projekty a týmy, jelikoţ 
klade důraz na analýzu, plánování, řízení a dokumentaci. 
Jednotlivé cykly RUP jsou rozděleny do 4 fází: zahájení, rozpracování, tvorba a 
předání. Obr. 4 znázorňuje, které činnosti jsou prováděny v jednotlivých fázích jednoho 
RUP cyklu. 
 
Obr. 4 Schéma procesu RUP, zdroj: (5 str. 12) 
Model RUP je úzce propojen s programovacím jazykem UML, který umoţňuje 
vytváření softwarových modelů. V průběhu času se UML stal jazykem, obecně 




2.2 Agilní metodiky vývoje 
Moderní trendy ukazují potřebu rychlejšího a flexibilnějšího vývoje software, 
s vynaloţením co nejniţších nákladů. Klasické metody si však zakládají na podrobném 
plánování, dokumentaci a přesné definici poţadavků před začátkem vývoje. Tato 
neshoda vedla k potřebě nových metodik, pruţnějších a rychlejších, které by byly 
schopny reagovat na měnící se potřeby i v průběhu projektu. 
2.2.1 Manifest Agilního vývoje 
Roku 2001 skupina 17 odborníků z oboru softwarového inţenýrství sepsala tzv. 
„Manifest Agilního vývoje software“. Tímto manifestem oficiálně vznikla sjednocená 
kategorie Agilních2 metodik vývoje software. Zároveň byla také vytvořena Aliance pro 
agilní vývoj. Ve výše zmíněném manifestu se zakladatelé shodli na čtyřech hlavních 
hodnotách agilního vývoje: 
„Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji 
Fungující software před vyčerpávající dokumentací 
Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě 
Reagování na změny před dodržováním plánu 
Jakkoliv jsou body napravo hodnotné, 
bodů nalevo si ceníme více.“  (2) 
 
Agilní manifest také obsahuje 12 principů agilního vývoje (6): 
1. Naší nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi časným a průběţným dodáváním 
hodnotného softwaru. Pro zákazníka má vyšší hodnotu funkční část kódu, neţ 
grafický (UML) návrh architektury a modulů. 
2. Vítáme změny v poţadavcích, a to i v pozdějších fázích vývoje. Agilní procesy 
podporují změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka. Agilní 
metodika změny přímo očekává, proto se nepracuje na ničem, co není právě potřeba. 
                                                 
2
 Agilní, z anglického jazyka můţeme přeloţit jako hbitý, nebo mrštný. Agilní metodiky se také někdy 
nazývají jako lehké („light-weight“). 
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3. Dodáváme fungující software v intervalech týdnů aţ měsíců, s preferencí kratší 
periody. Oproti tradičním metodám zde trváme na co nejkratších iteracích. 
4. Lidé z byznysu a vývoje musí spolupracovat denně po celou dobu projektu. Díky 
tomuto principu je moţné v průběhu vývoje postupně upřesňovat poţadavky a podle 
toho přímo ovlivňovat právě probíhající vývoj. 
5. Budujeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim prostředí, 
podporujeme jejich potřeby a důvěřujeme, ţe odvedou dobrou práci. Lidský faktor 
je klíčem k úspěchu a je nutné důvěřovat ve schopnosti jedinců. 
6. Nejúčinnějším a nejefektnějším způsobem sdělování informací vývojovému týmu z 
vnějšku i uvnitř něj je osobní konverzace. Agilní přístupy upřednostňují osobní 
kontakt před komunikací psanou formou. 
7. Hlavním měřítkem pokroku je fungující software. Tento princip upozorňuje na 
nutnost hodnocení výsledku zejména podle funkčnosti vytvořeného softwaru. 
8. Agilní procesy podporují udrţitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři i uţivatelé by měli 
být schopni udrţet stálé tempo trvale. Krátkodobá nutnost přesčasů k úspěchu 
projektu je přípustná. Pokud je tato potřeba dlouhodobá, je to signálem problému 
v projektu. 
9. Agilitu zvyšuje neustálá pozornost věnovaná technické výjimečnosti a dobrému 
designu. Designu softwaru je nutné věnovat pozornost na denní bázi, jelikoţ časté 
změny poţadavků v průběhu vývoje mohou znamenat také změnu celkového 
designu. 
10. Jednoduchost – umění maximalizovat mnoţství nevykonané práce – je klíčová. 
K úspěšnému zvládnutí neustálých změn je nutné, aby veškeré procesy a postupy 
byly co nejjednodušší. 
11. Nejlepší architektury, poţadavky a návrhy vzejdou ze samo-organizujících se týmů. 
Důvěra a komunikace vede ke kreativitě, která je základem dobrých návrhů. 
12. Tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnějším, a následně koriguje a 
přizpůsobuje své chování a zvyklosti. Je nutné tedy neustále hledat moţnosti 
zlepšení a zefektivnění. 
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Pro agilní přístup je klíčová schopnost průběţných dodávek funkčních verzí systému 
v krátkých časových intervalech. Díky tomu je moţné průběţně měnit poţadavky a 
zajistit poţadovanou kvalitu výsledku. Vzhledem ke krátkým cyklům je také vysoká 
pravděpodobnost, ţe dodrţíme časový plán a náklady. Oproti tomu u tradičních metod 
je pro dlouhou dobu trvání projektu velká nejistota dodrţení časového harmonogramu i 
nákladů. Problematické řešení změn v průběhu projektu také znamená nejistotu 
funkčnosti software podle aktuálních potřeb zákazníka, na konci projektu. Znázorněno 
obrázkem Obr. 6 strana 23. 
Pro agilní vývoj je typický iterativní a inkrementální vývoj s krátkými iteracemi, 
kdy vývoj probíhá v krátkých cyklech a nové funkcionality jsou dodávány postupně. 
Zákazník tak průběţně získává přidanou hodnotu a můţe obratem poskytovat zpětnou 
vazbu ohledně dalšího vývoje a potřebných změn. Tím je eliminována nejistota, ţe na 
konci dostane něco, co vlastně nechtěl. Komunikace mezi zákazníkem a vývojovým 
týmem je tedy nutná k vývoji softwaru přesně podle potřeb zákazníka a k odstranění 
nedostatků a případných chyb. Zákazník by se měl také podílet na plánování 
jednotlivých iterací. Dalším faktorem je průběţné testování. To je vzhledem 
k dynamicky se měnícímu systému a poţadavkům nezbytné provádět průběţně a 
automatizovaně. Testovací plán by měl být připraven uţ před implementací nové části, 
k eliminaci časové prodlevy. Vţdy je také nutné testovat celý systém, ne jen nově 
implementovanou část. (7 str. 33) 
Z výše uvedených poznatků tedy vyplývá, ţe hlavním principem agilních metodik je 
co nejrychleji vyvinout systém podle předběţných poţadavků a na základě zpětné vazby 
od zákazníka systém upravit do finální podoby. Umoţnit změny je totiţ efektivnější, 
neţ se jim snaţit zabránit byrokracií. 
Čím více zapojíme zákazníka do procesu plánování, tím větší přidanou hodnotu pro 
něj bude mít výsledek na konci kaţdého sprintu. Dokumentace poţadavků nehraje 
zásadní roli, oproti tomu schopnost dynamicky software upravovat podle potřeb je 
naprosto zásadní. 
Z principu agilního vývoje vzniklo mnoho konkrétních myšlenek a modelů. Několik 
základních bude představeno v následujících podkapitolách. 
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2.2.2 XP – Extreme programming 
Extrémní programování je jednou z nejznámějších agilních metodik. Mnoho lidí se 
dokonce mylně domnívá, ţe agilní vývoj znamená XP. Tato metoda je jakýmsi 
extrémem agilního programování. Snaţí se dovést do extrému vše, co se osvědčuje. 
Například, pokud se osvědčuje párové programování, budeme ho provádět neustále, 
pokud se osvědčuje testování, budeme testovat neustále a všichni. Tento pohled 
zaměřuje hlavně na tyto body: 
 jednoduchost (maximálně jednoduchý systém, který splňuje poţadavky) 
 průběţné revize (párové programování, vzájemná kontrola) 
 nové návrhy (pokud se osvědčují, neustále navrhovat zlepšení - refaktorizace) 
 testování 
 extrémně krátké iterace (těsná spolupráce se zákazníkem a dodávání po 
nejmenších částech, iterace v minutách aţ hodinách) 
Metoda XP vychází z přesvědčení, ţe jediným správným a nezpochybnitelným řešením 
je aktuální zdrojový kód. Je vhodná pro menší projekty a týmy. (8) 
2.2.3  FDD – Feature-driven development 
Vývoj řízený vlastnostmi se zaměřuje na vývoj po velmi krátkých iteracích (typicky 
2 týdny), kdy výsledkem kaţdé iterace je jedna, či více, dílčích funkcí, které mají 
přidanou hodnotu pro zákazníka. Základním stavebním kamenem jsou zde tedy 
vlastnosti výsledného produktu. FDD umoţňuje velmi dobré sledování průběhu 
projektu, díky dodávkám hotových částí kaţdé 2 týdny. 
Tato metodika vyuţívá, na rozdíl od XP, objektové modelování pomocí jazyka a 
diagramů UML. Proces FDD začíná vytvořením obecného modelu, který se pak převádí 
do podoby seznamu funkcionalit. Tyto dvě fáze jsou sekvenční. Následující 2 fáze 
(návrh a implementace) jsou pak iterativní. (9) 
2.2.4 TDD – Test-driven development 
Vývoj řízený testováním je myšlenka, která je zaměřená výhradně na vývoj na základě 
testů. Testování tedy nebere jako součást procesu, ale jako jeho základ (viz Obr. 5). 
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Podle metodiky TDD se na úvod procesu neřeší specifikace a design ale je nutné 
definovat kvalitní sadu testů. Na základě těchto testů pak vývojový tým tvoří program 
k jejich provedení s poţadovaným výsledkem. Vyvíjeny však jsou pouze funkce, 
nezbytně nutné k provedení definovaných testů. Kvalita testovací sady je u této 
metodiky naprosto zásadní pro dosaţení poţadované funkčnosti produktu. (10) 
Vývoj podle TDD probíhá v následujících krocích (viz. Obr. 5): 
 definování testovací sady pro novou funkci 
 spuštění testovací sady na současném systému (zjištění nedostatků) 
 úprava systému 
 znovu spuštění testovací sady (v případě neúspěchu, návrat o krok zpět) 
 
Obr. 5 Proces Test-driven development, zdroj: (10) 
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2.2.5 SCRUM development process 
Scrum je jednou z nejpouţívanějších agilních metodik současnosti. Jako i další agilní 
metodiky funguje na iterativním a inkrementálním principu. 
Celý proces metody Scrum začíná definováním poţadavků – vytvořením Product 
backlogu
3. Jednotlivé cykly jsou nazývány sprinty a začínají tím, ţe Product owner4 
rozhodne, co chce vyvinout v následujících třiceti dnech. Vývojový tým během sprintu 
pracuje na dohodnutých úkolech a na konci tohoto období předvede Product ownerovi, 
co vytvořili. Na základě této demonstrace se Product owner rozhodne, na čem by měl 
vývojový tým pracovat v dalším sprintu. Tohoto procesu se účastní i Scrum master5, 
který plní roli moderátora a zajišťuje plánování sprintů. (11) 
Vzhledem k tomu, ţe je tato práce zaměřena právě na metodiku Scrum, bude tato 
metoda bude podrobněji rozvedena v kapitole (2.4). 
2.2.6 ASD – Adaptive software development 
Adaptivní vývoj softwaru je zaloţen na opakujících se procesech spekulace, spolupráce 
a učení, které mají přednost před plánováním, návrhem a realizací. Vývojový tým se má 
rozhodnout na základě vlastních zkušeností a projektový manaţer nemá mít obavu ze 
ztráty kontroly nad projektem. Hlavní roli zde hraje lidský faktor a důvěra ve schopnosti 
vývojového týmu, s minimalizací organizace a dohledu. (12) 
2.2.7 Metodiky Crystal clear 
Crystal clear, je podskupina agilních metodik, které vycházejí z názoru, ţe sebelepší 
metodika nemůţe být vhodná pro všechny druhy projektů. Prvním krokem projektu by 
tedy mělo být upravení metodiky, podle vhodnosti pro konkrétní projekt. Všechny tyto 
metodiky však vycházejí ze společného základu, kterým je časté dodávání výsledků a 
komunikace se zákazníkem. Metodika se pak upravuje v závislosti na velikosti projektu 
a vývojového týmu. (13) 
                                                 
3
 Product backog je v podstatě koš všech požadavků produktu. 
4
 Product owner, neboli zákazník. 
5
 Scrum master, neboli správce scrumu. 
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2.2.8 Lean development 
Lean development není exaktní metodika, ale souhrn principů, které vedou 
k efektivnějšímu a rychlejšímu vývoji a minimalizaci plýtvání. Tato metoda pochází 
z Japonského systému Lean manufacturing, zaměřeného na výrobní systémy. Jde o 
absolutní odstranění všeho, co není nezbytně nutné k dokončení procesu, nebo co by 
mohlo sníţit jeho efektivitu a zvýšit náklady. Zakladatelé tvrdí, ţe je v průměrných 
podnicích moţné vyvinout software za třetinu času, s vyuţitím třetiny nákladů a 
s třetinovou chybovostí. (14) 
Metodika Lean development je postavena na následujících principech: 
 odstranit vše, co není nutné (děláme jen to, co tvoří hodnotu pro zákazníka) 
 tvořit kvalitu (je efektivnější chyby nedělat, neţ je opravovat) 
 učení se (důleţitá je zejména zpětná vazba) 
 vývoj taţený poptávkou (rozhodnutí dělat tak pozdě, jak jen to je moţné) 
 dodáváme produkt tak rychle, jak je to jen moţné 
 tvorba motivujícího prostředí, organizační struktury a nástrojů 
 neustálé zlepšování (nespoléhat na ověřené praktiky, hledat zlepšení v kaţdém 
procesu) (14) 
2.3 Srovnání agilních a tradičních metodik 
Agilní metodiky se od tradičních liší v základním pohledu na systém řízení projektů. 
Hlavním principem agilních metodik je pruţnost, rychlost a flexibilita. Agilní řízení si 
uvědomuje, ţe kompletní a finální zadání by nemělo vznikat na začátku projektu (v čase 
největší nejistoty), ale mělo by být dolaďované v průběhu projektu, spolu s novými 
poznatky. Úzká spolupráce se zákazníkem zde také posiluje jeho důvěru a 
informovanost o průběhu. 
Tradiční těţké metodiky jsou oproti tomu zaměřeny na kompletní specifikaci 
poţadavků a jejich schválení uţ v úvodu projektu, detailní plánování a dokumentaci. 
Změny poţadavků v průběhu projektu jsou komplikované a často vedou k přepracování 
celého projektu. Zákazník není zapojen do průběhu projektu a nemá tak informaci o 
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aktuálním stavu vyvíjeného produktu. Je tedy po dobu celého vývoje v nejistotě, ţe 
výsledný produkt nebude odpovídat jeho představám. 
Můţe také nastat situace, kdy je projekt z nějakého důvodu neočekávaně ukončen 
(nedostatek finančních prostředků, produkt jiţ není potřeba, atd.). V tradičním případě 
dostane zákazník rozpracovaný produkt, ale ţádná z jeho částí nemusí být funkční, nebo 
je funkční část, která pro zákazníka není důleţitá. V agilním pojetí si zákazník v kaţdé 
vývojové iteraci určuje, které části produktu jsou pro něj nejpřínosnější, a sám 
rozhoduje o tom, co bude v daných iteračních obdobích vytvářeno. Při ukončení 
projektu v průběhu tak přesně ví, které části jsou uţ hotové a v jakém stavu je vývoj 
celého produktu. 
Následující obrázek Obr. 6 znázorňuje fixní a variabilní poloţky, v podání 
tradičního a agilního vývoje. U tradičních metodik jsou fixní vlastnosti produktu 
(předem dané poţadavky) a proměnlivé jsou náklady a doba vývoje. Tradiční metodiky 
naopak fixně dodrţují dobu vývoje a náklady (počet iterací) a dávají volnost 
v poţadavcích na vlastnosti produktu (moţné změny poţadavků v průběhu). Kvalita je u 
tradičních metodik neznámá, kvůli nejistotě zákazníka o průběhu vývoje a finální 
podobě produktu. 
 




V následující tabulce Tab. 1 je uvedeno přehledné srovnání významných oblastí obou 
směrů. 
Tab. 1 Srovnání tradičních a agilních metod řízení, zdroj: (16) 




Empirický proces, vyţadující 
adaptaci na konkrétní situaci. 
Ţivotní cyklus 
vývoje 
Vodopádový ţivotní cyklus, 
nebo iterativní s dlouhými 
cykly. 
Inkrementální (přírůstkový) 
vývoj s velmi krátkými 
iteracemi – cykly. 
Role zákazníka 
Zákazník nemá moţnost 
zasahovat do průběhu projektu. 
Po schválení poţadavků 
zákazník dostane aţ finální 
produkt. 
Spolupráce se zákazníkem 
v průběhu projektu. Zákazník se 
aktivně zapojuje, má moţnost 
měnit poţadavky a určovat 
priority na začátku kaţdé iterace. 
Kvalita 
Větší důraz na kvalitu procesu 
projektu, neţ na kvalitu 
výsledného produktu pro 
zákazníka. 
Zaměření na priority a uţitnou 
hodnotu produktu pro zákazníka. 
Změny 
poţadavků 
Snaha o minimalizaci změn 
(poţadavky jsou definovány a 
plánovány na začátku procesu). 
Změny jsou moţné pouze 
prostřednictvím „řízení změn“. 
Změny jsou přijímány 
(přírůstkové shromaţďování 
poţadavků v průběhu procesu, 





Podrobně popsaný proces, 
obsahující všechny kroky. 
Eliminace nepotřebných 
činností, snaha o minimalizaci. 
Zaměření na jednoduchost 
procesu 
Lidský faktor 
Všichni jedinci jsou 
nahraditelní. Zaměření na 
procesy a rozsáhlou 
dokumentaci. 
Lidé jsou klíčový faktor úspěchu 
projektu. Vyuţití schopností 




Specializace jednotlivých členů 
týmu na konkrétní roli. Šíření 
informací formou písemné 
dokumentace. 
Kolektivní řešení problémů, 





2.4 SCRUM development process 
Scrum development proces (dále jen Scum) je iterativní6 a inkrementální7 agilní 
metodikou, zaměřenou na řízení vývoje software. Podle mnoha autorů je Scrum pro 
svůj úspěch nejčastěji vyuţívanou metodikou současnosti. Scrum není jen souhrn 
principů, ale také souhrn konkrétních pravidel, postupů a rolí jednotlivých účastníků, 
pomocí kterých je moţné efektivně řídit vývoj softwaru.  
Kenneth a Rubin vysvětlují, ţe rámec metodiky Scrum se skládá z rolí 
(sjednocených ve Scrum tým), aktivit a artefaktů. (7 str. 14) 
2.4.1 Scrum tým a jednotlivé role 
Podle zakladatelů metodiky Scrum, jsou role rozděleny do dvou skupin, pigs (prasata) a 
chickens (kuřata). Rozdíl mezi prasetem a kuřetem na projektu, do kterého vkládá prase 
maso a kuře vejce, je v tom, ţe prase je zapojeno přímo, zatímco kuřete nepřímo, 
problém se ho pouze týká. (17) 
Mezi „pigs“ patří tedy role, které jsou aktivně a přímo zapojeny v procesu Scrumu, 
čímţ tvoří tzv. Scrum tým. Patří mezi ně tyto: 
 Product Owner je osoba, která zodpovídá za nastavené priority a za to, co se bude 
v příštím sprintu implementovat, aby byla maximalizována hodnota pro zákazníka. 
V praxi je do této role dosazován přímo zákazník, nebo jeho zástupce. 
 Scrum Master má na starosti řízení procesu Scrum a jeho neustálou optimalizaci. 
Jde o roli moderátora a prostředníka, který má za úkol oddělit programátory od 
zákazníka (vede jednání o prioritách a plánu vývoje pro následující sprint). Role 
Scrum mastera můţe být přidělena buď analytikovi, manaţerovi, nebo v ideálním 
případě Projektovému manaţerovi. Neměl by ji však zastávat některý 
z programátorů. 
 Vývojový tým je skupina programátorů a analytiků, kteří jsou přiřazeni do Scrum 
týmu a budou se společně zabývat vývojem produktu. 
                                                 
6
 Iterativní – opakování určitého procesu v cyklech (iteracích) 
7




Rolí „chickens“ se Scrum proces pouze týká, ale nemusí v něm být zapojeny přímo. 
Mohou z něj například jen vyuţívat informace o plánování, nebo přispívat svými 
názory. Jsou to role: 
 Stakeholdeři jsou lidé na straně zákazníka, které výsledný produkt ovlivní, ale 
nejsou zodpovědní za jeho vývoj. Mohou to být například uţivatelé, testeři, apod. 
Stakeholdeři mohou dávat Product ownerovi své názory a připomínky. 
 Manaţeři nejsou přímo zapojeni do vývoje produktu, proto jsou zařazeni do 
skupiny chickens. Z pohledu Scrumu jsou zodpovědní za vytvoření prostředí, ve 
kterém bude moţné efektivně pracovat. (7 str. 14) 
2.4.2 Aktivity a artefakty 
Následující diagram znázorňuje celý průběh procesu Scrum, včetně artefaktů a aktivit, a 
jak na sebe postupně navazují. 
 
Obr. 7 Proces vývoje podle metodiky Scrum, zdroj: (15) 
Celý proces začíná u Product ownera, který má na základě poţadavků od Stakeholderů 
vizi poţadovaného produktu. Protoţe můţe být poţadovaný produkt objemný, prvním 
krokem je příprava produktového backlogu (anglicky „grooming“). V tomto kroku je 
představa produktu rozloţena do dílčích poţadovaných funkcí, které jsou dle priorit 




Poţadavky z backlogu, které měly přiřazenu nejvyšší prioritu, jsou následně 
zařazeny do nejbliţšího vývojového cyklu („sprintu“). Finální podoba plánu 
nadcházejícího sprintu („sprint backlog“) je diskutovaná a schválená Scrum masterem 
(za stranu vývojářů) a Product ownerem (za stranu zákazníka) během jednání, které se 
nazývá „sprint planing“. 
Po schválení sprint backlogu můţe být odstartován nadcházející sprint (vývojové 
období). Toto období můţe trvat jeden aţ čtyři týdny. V rámci Sprintu se vývojový tým 
a Scrum master setkávají kaţdý den ráno na schůzce, zvané „Denní scrum“ (Daily 
Scrum Meeting), kde je diskutován aktuální stav rozpracované práce, moţné překáţky a 
problémy a plán práce na jeden den. 
Po uplynutí jednoho Sprintu je Produkt ownerovi doručen funkční inkrement 
produktu, ke které se vývojový tým zavázal při plánování sprintu. Závěr sprintu je také 
spojen se dvěma jednáními (hodnocení sprintu a retrospektiva) na kterých se diskutuje 
úspěšnost dokončeného sprintu. 
Následuje návrat k plánování dalšího sprintu a sprintového backlogu a celý proces 
se opakuje, dokud není úspěšně vyvinut kompletní produkt, nebo jeho funkční část, z 
produktového backlogu. Takový funkční celek pak můţe zákazník uvést do produkce, 
prostřednictvím release. (7 str. 17) 
2.4.2.1 Produktový backlog 
Jedním z hlavních pravidel Scrumu je, ţe nejdříve se dělají ty části, které mají největší 
přidanou hodnotu.  Úkolem Produkt ownera je, na základě informací od Stakeholderů a 
Scrum týmu, vytvořit jednotlivé poţadavky v produktovém backlogu, udrţovat je 
aktuální a seřazené podle jeho priorit (viz. Obr. 8). Aby byl Product owner shopný 
seřadit jednotlivé části podle priorit, potřebuje znát jejich cenu. Tuto cenu předběţně 







 apod. Na základě tohoto odhadu můţe Product owner 
srovnat přidanou hodnotu a náklady kaţdé části a seřadit je podle priorit. 
                                                 
8
 Points – body mohou být pouţity jako jakási virtuální měrná jednotka ceny dílčího úkolu. 
9
 Mandays – měrná jednotka, která znamená jeden den lidské práce jednoho vývojáře. 
10
 Manhours – jedna hodina práce vývojáře. 
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U nových produktů obsahuje produktový backlog pouze nové části, kdeţto u 
probíhajícího vývoje produktu můţe backlog obsahovat také jiné úkoly, jako například 
změny jiţ hotových funkcí, opravy defektů apod. 
Produktový backlog se v průběhu celého vývoje neustále upravuje, doplňuje a mění. 
Tato aktivita se anglicky nazývá „Product backlog grooming“. (7 str. 19) 
 
Obr. 8 Produktový backlog, Zdroj: (7) 
2.4.2.2 Sprint planning a Sprint backlog 
Ve Scrumu je práce vývojářů prováděna v iteračních cyklech, které se nazývají Sprinty. 
Délka tohoto cyklu můţe být od jednoho týdne, aţ po 1 měsíc. Jde o fixní období, které 
má přesně stanovené datum začátku a konce. Všechny sprinty by měly být stejně 
dlouhé, s tím ţe nový sprint navazuje na konec sprintu předešlého. Výsledkem kaţdého 
sprintu by měla být potenciálně funkční část produktu, která je pro zákazníka 
pouţitelná. (7 str. 20) 
Kaţdému sprintu těsně předchází Sprint planning. Během tohoto sprint planningu se 
nejvýše postavené části z produktového backlogu přesunou do sprint backlogu. Tvoří se 
tedy plán částí, na kterých bude vývojový tým pracovat v následujícím sprintu a 
vývojový tým se tím zavazuje, ţe na konci sprintu dodá funkční inkrement produktu, 
sloţený z naplánovaných částí. Sprint planning probíhá za účasti Scrum týmu: Product 
owner, Scrum master a vývojový tým. 
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Pro přehlednost a objektivní odhad nákladů jednotlivých částí, je kaţdá tato část 
rozloţena do několika dílčích úkolů. U kaţdého z těchto dílčích úkolů je pak proveden 
odhad pracnosti. Součet odhadů všech dílčích úkolů jedné části je pak celkový odhad 
dané části, viz Obr. 9. (7 str. 22) 
 
Obr. 9 Rozklad částí produktu na jednotlivé úkoly, Zdroj: (7) 
2.4.2.3 Provedení sprintu a denní Scrum 
Jakmile se Scrum tým během plánování sprintu dohodne na úkolech pro nadcházející 
sprint (vytvoření a odsouhlasení sprint backlogu), můţe být tento sprint odstartován. 
Vývojový tým pak pod vedením Scum mastera vykonává všechny jednotlivé úkoly 
z backlogu sprintu. Členové vývojového týmu si sami určují pořadí, ve kterém budou 
vykonávat jednotlivé úkoly, na základě vlastních zkušeností, za účelem nejlepšího 
dosaţení cíle sprintu. 
Kaţdý den aktuálního sprintu, ideálně ráno a ve stejnou dobu, se členové 
vývojového týmu setkají na 10 aţ 15 minut. Účelem tohoto denního Scrumu, je diskuze 
o vývoji sprintu a aktuálních problémech při vývoji. Všichni členové vývojového týmu 
tak mají přehled o aktuálním vývoji sprintu a problémech a mohou tak přispět 
k úspěšnému dokončení sprintu. 
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Běţný postup v denním sprintu je zodpovězení následujících tří otázek kaţdým 
členem vývojového týmu (7 str. 24): 
 Co jsem dokončil od posledního denního Scrumu? 
 Na čem budu pracovat do příštího denního Scrumu? 
 Jaké překáţky mi brání k dokončení mých úkolů? 
 
Během této diskuze upravuje Scrum master záznamy, o aktuálním vývoji úkolů ve 
sprintu (označuje hotové a rozpracované úkoly). 
2.4.2.4 Výsledek sprintu 
Ve Scrumu se za výsledek sprintu označuje „potenciálně doručitelný inkrement 
produktu“, který obsahuje všechny části, ke kterým se zavázal při plánování daného 
sprintu. Důleţité je brát v úvahu dohodnutou definici toho, co bude povaţováno za 
hotové. V běţné praxi je za hotovou povaţovaná část produktu, která byla designovaná, 
vyvinutá, integrovaná, testovaná a dokumentovaná. Všechny tyto úkoly by měly být ve 
standardním případě hotové, abychom mohli označit část produktu za dokončenou. 
Skutečné nasazení tohoto inkrementu produktu je pak rozhodnutím Produkt ownera. (7 
str. 26) 
2.4.2.5 Přezkoumání a retrospektiva sprintu 
Po ukončení sprintu následují dvě aktivity, za účelem kontroly a úpravy vyvíjeného 
produktu a organizace Scrumu. 
Hodnocení sprintu („sprint review“) se účastní nejen Scrum tým, ale také 
stakeholdeři, sponzoři, zákazníci a ostatní vývojové týmy. Účelem je zhodnocení 
výsledku vynaloţené práce vývojového týmu a zpětná vazba od všech zainteresovaných 
stran. Hodnocení sprintu se tedy zabývá hodnocením inkrementu produktu. 
Retrospektiva
11
 sprintu je příleţitostí ke kontrole a úpravě procesu vývoje. Diskuze 
se účastní pouze Scrum tým a řeší přidanou hodnotu jednotlivých činností a praktické 
nastavení procesu metodiky Scrum. (7 str. 27) 
                                                 
11
 Retrospektiva – pohled zpět, do minulosti 
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2.4.2.6 Konec sprintu 
Po doručení výsledku sprintu a hodnocení a retrospektivě sprintu, můţe být aktuální 
sprint oficiálně uzavřen. 
Celý tento cyklus sprintů se opakuje, počínaje plánováním sprintu, dokud je potřeba 
vyvíjet, nebo upravovat další části produktu. 
 
 




3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V této kapitole jsou prakticky vyuţita teoretická východiska zmíněna v předchozí části 
práce. Pro analýzu aplikace agilní metodiky Scrum (jak je uvedeno jiţ v názvu práce) 
byla vybrána nadnárodní komerční společnost, působící v oblasti bankovnictví. 
Konkrétně jde vybraný IT tým společnosti KBC Group NV, kterou v české republice 
známe jako mateřskou společnost Československé obchodní banky, a.s.. Společnost 
KBC a vybraný vývojový tým jsou blíţe představeny v následující podkapitole 3.1. 
Abychom mohli aplikovat metodiku Scrum v konkrétní firmě, je nutné nejprve 
analyzovat současnou situaci, včetně způsobu plánování a organizace, který je 
v současnosti vyuţíván a také potřeby a poţadavky na vyuţívaný systém. Analýza 
současné situace a potřeb ve vybraném vývojového týmu banky KBC je zpracována 
v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
Abychom objektivně zvolili vhodný nástroj, k organizaci metodikou Scrum, je 
uveden přehled nejpouţívanějších dostupných nástrojů. Kaţdý z nástrojů má některé 
výhody i nevýhody, ať uţ jde o funkce, přehlednost, nebo cenu. Přehled dostupných 
podpůrných nástrojů pro Scrum je uveden v kapitole 3.7. 
V kapitole 4 jsou zpracovány doporučení a návrhy na změny, k efektivnímu 
vyuţívání metodiky Scrum. U kaţdého zmíněného návrhu je uveden i očekávaný 
přínos, ze zavedení této změny. Tato část je hlavním přínosem této studie a můţe 
poslouţit firmám buď k zavedení metodiky Scrum, nebo ke zlepšení dosavadního 
způsobu organizace Scrumu. 
3.1 Představení zkoumané společnosti 
Společnost KBC Bank NV je součástí nadnárodní skupiny KBC Group NV, která je 
jejím jediným vlastníkem. KBC Bank i skupina KBC Group sídlí v Bruselu v Belgii, na 
adrese Havenlaan 2. 
Geograficky skupina působí především na svých domácích trzích v Belgii, v České 
republice, na Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku, přičemţ působí také v Irsku a v 
omezené míře také v několika dalších zemích světa (KBC New York, KBC Shanghai, 
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KBC Singapore, KBC London, KBC France a další). Na konci roku 2014 skupina KBC 
na svých pěti domácích trzích a v Irsku obsluhovala zhruba 10 milionů klientů a 
zaměstnávala cca 36 tisíc zaměstnanců, z toho asi polovinu v zemích střední a východní 
Evropy. V následující tabulce Tab. 2 jsou znázorněny klíčové finanční ukazatele 
skupiny KBC. (18) 
Tab. 2 Klíčové finanční ukazatele skupiny KBC, zdroj: (18) 
Ukazatel 31. 12. 2013 31. 12. 2014 
Celková aktiva mld. EUR 238,7 245,2 
Klientské úvěry a pohledávky mld. EUR 120,4 124,6 
Klientská depozita a dluhové cenné papíry mld. EUR 161,1 161,8 
Čistý zisk mil. EUR 1 015,0 1 762,0 
Ukazatel vlastního kapitálu % 12,8 14,3 
Poměr nákladů k výnosům % 52,0 57,0 
 
S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích 
do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika a Mezinárodní trhy. Divize Česká 
republika zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC Group v České republice. Do aktivit 
v rámci České Republiky patří i centrum sdílených sluţeb12, které bylo zaloţeno roku 
2011 v Brně. Do tohoto centra sdílených sluţeb byly postupně přesunuty některé back-
office
13
 týmy, zaměřené zejména na výkony sdílené pro více společností skupiny KBC 
Group. Účelem vytvoření tohoto centra bylo nejen sníţení nákladů, ale také centralizace 
těchto sdílených back-office výkonů. Brněnské SSC momentálně provozuje následující 
čunnosti: 
 Platby (payments processing, claims and investigations, payments proces 
management, payments application management) 
 Finanční trhy (back-office, middle-office, proces management, applicatin 
management) 
                                                 
12
 Centrum sdílených sluţeb – anglicky „shared service center“, neboli SSC. 
13
 Back-office – část firmy, která zabezpečuje podpůrné administrativní funkce. 
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 ICT (test team, catalogue request processing) 
 Účetnictví (accounts payable, accounts receivable, procurement) 
 Finance (financial controlling) 
Většina vývojových IT týmů KBC Group je momentálně centralizována přímo v Belgii. 
Pro některé vývojové týmy pracují i IT zaměstnanci z České republiky, Maďarska 
nebo Indie. 
3.2 Popis zkoumaného vývojového týmu 
Vzhledem k tomu, ţe KBC Group zaměstnává více jak 1000 IT pracovníků v několika 
zemích světa, nejsou zavedené postupy ani vyuţívané nástroje jednotlivých týmů 
sjednoceny. Proto bude analýza zaměřena na konkrétní IT tým v rámci KBC Group. 
Zkoumaný vývojový tým je zaměřený na vývoj platebních aplikací, pro zahraniční 
platby. Konkrétně jde o tyto: 
 Retailový platební engine14 
 Profesionální platební engine 
 Embargo kontroly 
 Webové front-end aplikace15 
 Webová aplikace pro zpracovávání stíţností 
 Infrastruktura 
Tento tým je sloţen z 30 členů, rozdělených na 2 části, Platební enginy a Platební 
infrastruktura. Tým Enginy se skládá ze 14 členů, sídlících v Bruselu v Belgii. Jeden 
dodatečný člen pracuje pro tento tým přímo z Indie. Tento tým má na starosti správu a 
vývoj retailového a profesionálního platebního enginu. Tým Infrastruktura se skládá 
také ze 14 členů, kteří však sídlí v Belgickém městě Mechelen. Také mají jednoho 
dodatečného člena v Indii. Tento tým má na starosti správu a vývoj infrastruktury a 
webových aplikací (embargo kontroly, front-end a aplikace pro zpracovávání stíţností). 
                                                 
14
 Engine – jádro počítačového programu (z anglického „motor“) 
15
 Front-end aplikace – aplikace dostupná uţivatelům/zákazníkům, většinou jde o vstupní aplikace. 
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3.3 Struktura a geografické rozloţení vývojového týmu 
Jak jiţ bylo uvedeno ve stručném popisu, celý vývojový tým je rozdělen na dvě části: 
Enginy a Infrastruktura. Kaţdý z těchto menších týmu se skládá z patnácti členů, 
včetně manaţera a včetně jednoho člena, pracujícího externě z Indie. Dohromady jde 
tedy o 28 členů, kteří fyzicky pracují na vývoji platebních aplikací a 2 manaţeři. Část 
těchto dvou týmů, která pracuje v Belgii, nepřichází fyzicky do styku, jelikoţ tým 
Enginy pracuje v Belgickém městě Brusel a tým Infrastruktura v Belgickém městě 
Mechelen. 
Řízení aplikací, vyvíjených tímto IT týmem, je umístěno v České Republice, 
v centru sdílených sluţeb v Brně. Jde o dva výše zmíněné týmy, Payments application 
management a Payments process management. Úkolem těchto týmů je jednat 
s koncovými zákazníky a uţivateli těchto aplikací a rozhodovat o jejich budoucím 
vývoji. Vývojový IT tým je zde dodavatel IT sluţeb a oddělení Řízení aplikací je pro IT 
tým v roli zákazníka. Zkoumaný IT tým tedy vyvíjí zmíněné aplikace právě na základě 
rozhodnutí Brněnského týmu, který vývoj aplikací řídí. 
Vzhledem k mezinárodnímu geografickému rozloţení, není moţná přímá fyzická 
komunikace mezi jednotlivými týmy. Dokonce i komunikace mezi členy v rámci 
jednoho týmu je ztíţená, v případě člena pracujícího z Indie. Veškerá komunikace proto 
probíhá v Anglickém jazyce a elektronickými kanály, viz kapitola 3.5. 
Struktura a geografické rozloţení vývojového týmu a týmu řízení aplikací je 




Obr. 11 Struktura a geografické rozloţení vývojového týmu, zdroj: vlastní 
3.4 Stakeholdeři 
Pod pojmem stakeholdeři rozumíme všechny zainteresované strany, které jsou do 
vývoje jakýmkoliv způsobem zapojeny. Pokud se zaměříme na zkoumaný vývojový 
tým, můţeme mezi významné stakeholdery zařadit tyto: 
 Koncoví uţivatelé a zákazníci – jsou to všichni koncoví uţivatelé, kteří 
vyuţívají aplikace, spravované tímto týmem. Hlavním zájmem koncových 
uţivatelů, je bezproblémový chod těchto aplikací. Samozřejmě také poţadují, 
aby aplikace obsahovaly všechny potřebné funkce. 
 Tým řízení aplikací – jde o oddělení, které je ve vztahu k vývojovému týmu 
v roli klienta. Tým řízení aplikací definuje poţadavky na vývoj, definuje 
architekturu systémů, zabývá se business testováním dodaných úprav systému. 
Mimo tyto role také vystupuje jako kontaktní bod pro všechny koncové 
uţivatele, poskytuje jim podporu, a v případě poţadavků na úpravu systému 
tyto poţadavky přezkoumá a po odsouhlasení zařadí do aktuálního seznamu 
poţadavků, pro vývojový tým. 
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 Management domény plateb – působí v roli drţitele rozpočtů. V našem 
případě jde hlavně o rozpočet na provoz a údrţbu systémů a rozpočet na 
projekty, v rámci domény plateb. Díky tomu má management poslední slovo, co 
se týká rozhodování o vývoji aplikací. 
 Projektový management – v případě zahájení projektu, který má dopad na 
aplikace plateb, je vývojový tým přímo kontaktován projektovým manaţerem. 
Projektový manaţer definuje poţadované změny a jejich načasování, nezávisle 
na aktuálním plánování změn, ze strany týmu řízení aplikací.  
 Ostatní IT týmy – zejména jde o vývojové týmy, se kterými je zkoumaný 
vývojový tým v interakci. Například: 
o IT tým, který má na starosti údrţbu serverů, na kterých jsou aplikace 
spuštěné. 
o Vývojové týmy okolních aplikací, se kterými jsou platební aplikace 
jakýmkoliv způsobem v interakci. Změny platebních aplikací, nebo 
těchto okolních aplikací na sebe mohou mít dopad. V takovém případě 
je nutná vzájemná spolupráce. 
 Audit – je jednou z neopomenutelných stran, která můţe ovlivnit vývoj těchto 
aplikací. Zejména v oblasti zabezpečení a plnění právních poţadavků. Můţe jít 
o audit interní, nebo i externí. 
 Risk – neovlivňuje vývoj aplikací přímo, ale obdobně jako audit zkoumá moţné 
nedostatky systémů a vydává doporučení ke zlepšení. 
3.5 Vyuţívané softwarové nástroje 
Jako interní komunikační nástroje v rámci společnosti, vyuţívá KBC Group téměř 
všechny dostupné kanály. Mimo standardní, jako například email a telefon, se 
v poslední době stává čím dál vyuţívanější messenger, který obsahuje mimo jiné i 
moţnost online hovoru, nebo videohovoru. Tyto online hovory a videohovory jsou 
nejen nízkonákladové, ale jsou moţné i ve více lidech najednou a kaţdý člen můţe 
přitom sedět u vlastního počítače. Jde o velmi efektivní způsob organizace jednání, 
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v případech geografického rozloţení jednotlivých členů, jako je tomu například právě u 
zkoumaného vývojového týmu a jejich product ownerů – Belgie Brusel, Belgie 
Mechelen, Indie a Česká Republika. Tyto videohovory jsou vyuţívány právě 
k jednáním, mezi vývojovým týmem a product ownery. 
K plánování vývoje software jsou v rámci KBC Group momentálně vyuţívány dva 
komerční nástroje: Jira (viz 3.7.3) a Scrumwise (viz 3.7.2). V minulosti byl vyuţíván 
pouze komplexnější nástroj Jira. Na základě jednání o pořízení jiného nástroje byla 
pořízena hromadná licence i pro jednodušší a nástroj Scrumwise. 
Spolu se zavedením nástroje Scrumwise do společnosti, začal vyuţívat metodiku 
Scrum i zkoumaný vývojový tým a zvolil si jednodušší a přehlednější nástroj 
Scrumwise. V současnosti tedy zkoumaný tým vyuţívá nástroj Scrumwise. V rámci 
KBC Group jsou stále dostupné oba nástroje, Scrumwise i Jira. 
Pro evidenci změnových poţadavků je vyuţíván externě dodávaný softwarový 
nástroj ServiceNow. Tento nástroj umoţňuje také k řízení incidentů16. K evidenci 
defektů17 je vyuţíván nástroj QualityCenter od společnosti HP. 
V současnosti jsou tedy pro evidenci incidentů, defektů, změnových poţadavků a 
pro řízení vývoje metodikou scrum, vyuţívány 3 různé aplikace. To vede k nárůstu 
administrativní náročnosti a duplicity některých informací. 
3.6 Současná aplikace metodiky Scrum 
Výše popsaný vývojový tým platebních aplikací jiţ metodiku Scrum k plánování vývoje 
vyuţívá. Vlastním pozorováním a také zapojením se do procesu Scrumu tohoto týmu 
v roli Product ownera jsem zjistil, ţe aktuální stav nevyuţívá veškeré moţnosti, které 
tato metodika nabízí. Způsob, jakým je Scrum development process vyuţíván 
v současné době, je popsán v následujících podkapitolách. 
3.6.1 Scrum tým a jednotlivé role 
Jednotlivé role Scrum týmu byly teoreticky vysvětleny v kapitole 2.4.1. 
                                                 
16
 Incident – v IT prostředí se za incident povaţuje problém softwaru na Produkčním (reálném) prostředí 
17
 Defekt – testováním změn odhalený nedostatek, na Akceptačním (testovacím) prostředí  
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3.6.1.1 Vývojový tým 
Vývojový tým je skupina třiceti IT zaměstnanců, kteří jsou rozděleni do dvou částí: 
enginy a infrastruktura. Kaţdý z těchto sub-týmů má na starosti jinou část vyvíjených 
aplikací, má vlastního liniového manaţera a vlastní plánování. Geograficky také sídlí 
v jiném Belgickém městě. Tato fakta vela k rozhodnutí, ţe z pohledu Scrumu vystupují 
jako dva oddělené týmy. 
3.6.1.2 Scrum master 
V roli Scrum mastera pro tyto dva týmy vystupují jejich manaţeři. Manaţer kaţdého 
z týmů není programátor a nepodílí se přímo na vývoji. Z pohledu Scrumu má 
v současné době na starosti tyto úkoly: 
1. příprava sprint backlogu 
2. vedení plánování sprintu (jednání s product ownery o sestavení sprint backlogu) 
3. organizace a vedení denních Scrum setkání (kaţdodenní krátké setkání všech 
členů vývojového týmu) 
4. správa a aktualizace dat v nástroji Scrumwise a další. 
3.6.1.3 Product owner 
Jako product owner vystupují tři členové Brněnského týmu řízení aplikací. Kaţdý 
z těchto členů je product owner dvou (ze šesti) spravovaných aplikací (viz 3.2). 
Vzhledem k tomu, ţe kaţdý z product ownerů spravuje aplikace, které se týkají obou 
vývojových týmů, účastní se všichni product owneři všech jednání dohromady, ať uţ 
s jedním, nebo druhým vývojovým týmem. 
Mimo tří product ownerů, z týmu řízení aplikací, mohou v roli product ownera 
vystupovat i projektoví manaţeři, jelikoţ mohou přidávat poţadavky do produktového 
backlogu. 
Z pohledu Scrumu je momentálně role product ownera nejasná, jelikoţ produktový 




Obr. 12 Sloţení vývojového týmu a product ownerů, zdroj: vlastní 
3.6.2 Scrum proces, aktivity a artefakty 
Produktový backlog 
Produktový backlog je v současné době veden ve dvou aplikacích. Kaţdá z aplikací je 
však vyuţívána pro jiné informace a k jinému účelu: 
 ServiceNow: Databáze všech změnových poţadavků kde kaţdý poţadavek 
prochází schvalováním a různými stádii. Jsou zde registrovány jak 
poţadavky ze strany projektových manaţerů, tak ze strany řízení aplikací 
(údrţba a menší změny). Kaţdá zaregistrovaná změna zde obsahuje detailní 
popis poţadavku a po analýze ze strany IT také technické detaily o 
navrţeném řešení a odhad ceny. Databáze změn v aplikací v ServiceNow je 
spravována business stranou (product owneři z týmu řízení aplikací). Priority 
poloţek v databázi poţadavků jsou určeny číslem. 
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 Scrumwise: Pro potřebu plánování Scumu je backlog úkolů pro vývojový 
tým tvořen v aplikaci Scrumwise. Tento backlog vychází z databáze 
poţadavků, vedených v aplikaci ServiceNow. Tento backlog tvoří a spravuje 
Scrum master na straně vývojového týmu. Priority v produktovém backlogu 
jsou určeny pořadím. 
Backlog pro Scrum, obsahuje jmenovitý seznam poloţek. Jelikoţ pracuje vývojový tým 
na kaţdé poloţce ve dvou fázích, je kaţdá z poloţek uvedena dvakrát. Díky tomu je 
moţné umístit kaţdou z těchto fází do jiného Sprintu. 
 1. fáze: analýza řešení a odhad ceny (estimation) 
 2. fáze: provedení změny (build) 
Kaţdá z poloţek v produktovém backlogu Scrumu, je sloţena z několika dílčích úkolů, 
které je moţné zobrazit po otevření kaţdé backlog poloţky. Pro kaţdý dílčí úkol je 
proveden odhad vývojovým týmem a tento odhad je k úkolům doplněn. Celkový součet 
odhadů dílčích úkolů backlog poloţky, je pak u této poloţky automaticky zobrazen. 
Kaţdý dílčí úkol, nebo poloţka backlogu, jsou zobrazeny větší, či menší, v závislosti na 
doplněném odhadu ceny. Toto umoţňuje pouţívaný nástroj Scrumwise velmi pohodlně 
(viz Obr. 13). 
 
Obr. 13 Produktový backlog a rozloţení na dílčí úkoly, zdroj: vlastní 
„Grooming“ produktového backlogu (doplňování, řazení podle priorit, updatování a 
promazávání) provádí product owneři v aplikaci ServiceNow. Na základě těchto změn 
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aktualizují Scrum masteři backlog Scrumu v aplikaci Scrumwise. Produkt owneři tedy v 
aplikaci Scrumwise neprování ţádné změny, pouţívají ji pouze k nahlíţení. 
Aktuální produktový backlog, pro vývojové týmy enginy a infrastruktura, obsahuje 
přes 200 jednotlivých poţadavků. Rychlost, s jakou jsou tyto poţadavky 
implementovány, je menší, neţ přísun nových poţadavků. Tento backlog proto 
pomalým tempem neustále narůstá. 
3.6.2.1 Plánování sprintu a backlog sprintu 
Smyslem jednání, které se nazývá „plánování sprintu“, je odsouhlasení obsahu 
sprintového backlogu. Pokud je tento backlog následujícího sprintu odsouhlasen celým 
Scrum týmem (vývojový tým, Scrum master a product owner), vývojový tým se 
zavazuje dokončit všechny naplánované poloţky, během budoucího sprintu. 
Tomuto jednání předchází příprava, kterou provádí v současné době Scrum master. 
Ten má na starosti jednak doplňování kompletního produktového backlogu v aplikaci 
Scrumwise (na základě poţadavků zaregistrovaných v aplikaci ServiceNow), ale také 
přípravu sprintového backlogu. 
Příprava sprintového backlogu probíhá v následujících krocích: 
1. Nejprve je určena dostupná kapacita vývojového týmu v budoucím sprintu. 
2. Druhým krokem je doplnění ostatních nezbytných aktivit do backlogu 
budoucího sprintu. Patří mezi ně například: 
o Plánovaná nedostupnost (dovolená) 
o Rezervace pro neplánovanou nedostupnost (nemoc) 
o Školení 
o Poskytování technické podpory 
o Schůze a jednání 
3. Následuje doplnění poloţek s nejvyšší prioritou z produktového backlogu, do 




Setkání s názvem „plánování sprintu“ se koná zpravidla poslední den aktuálního sprintu 
(den před začátkem plánovaného sprintu). Naplánovaný backlog sprintu prezentuje 
Scrum master product ownerům, za účasti celého Scrum týmu – plánování sprintu. 
Product owneři mohou mít připomínky k naplánovanému backlogu sprintu a mohou 
poţadovat úpravy. Výsledkem je odsouhlasený backlog příštího sprintu, kde jsou 
všechny úkoly rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé členy vývojového týmu. 
Pokud je backlog nového sprintu odsouhlasen, Scrum master společně s vývojovým 
týmem rozdělí všechny jednotlivé úkoly, mezi členy vývojového týmu. Úkoly se 
rozdělují zpravidla na základě znalostí členů týmu. Všechny poloţky a úkoly do nového 
sprintu jsou tedy ještě před začátkem sprintu přiděleny jednotlivým členům vývojového 
týmu. 
Plánování sprintu probíhá pro kaţdý z vývojových týmů zvlášť (enginy a 
infrastruktura). Jedna tato schůzka trvá přibliţně 2 hodiny, dohromady tedy 4 hodiny za 
měsíc. 
 
Obr. 14 Plánování sprintu, zdroj: vlastní 
3.6.2.2 Sprint 
Délka sprintu je momentálně nastavena na 30 dní (jeden měsíc), coţ odpovídá i 
doporučené délce sprintu ve většině literatury. Sprint začíná zpravidla první den 
v měsíci, coţ je také den po plánování sprintu. Konec sprintu je poslední den v měsíci. 
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3.6.2.3 Denní sprint setkání 
Kaţdý den ráno se koná „denní sprint setkání“. Toto denní setkání trvá přibliţně 30 
minut pro kaţdý z vývojových týmů. Délka tohoto setkání je dána zejména vysokým 
počtem členů v týmu. Organizátorem těchto setkání je Scrum master, který svolává 
všechny členy svého vývojového týmu. Těchto setkání se neúčastní product owneři. 
Účelem tohoto denního setkání je společně aktualizovat stav úkolů. Scrum master se 
postupně ptá jednotlivých členů na stav jejich úkolů a aktualizuje údaje vedené 
v aplikaci Scrumwise. Toto setkání tedy slouţí ke sdílení základních informací o 
průběhu sprintu a k aktualizaci těchto údajů ve Scrumwise. K tomu má Scrum master 
v aplikaci Scrumwise k dispozici takzvaný „task board“, kde můţe jednoduše 
aktualizovat stav úkolů jednoduchým přetaţením. Jde o elektronickou podobu tabule, 
nebo nástěnky, kde jsou znázorněny jednotlivé úkoly, jako nálepky. Viz Obr. 15. 
 
Obr. 15 Scrum task board, zdroj: vlastní 
3.6.2.4 Konec sprintu 
Sprint končí posledním dnem v měsíci, kdy zároveň Scrum master připravuje backlog 
nového sprintu. Úkoly, které případně nebyly v současném sprintu dokončeny, jsou 
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posunuty do sprintu budoucího. Sprint je oficiálně ukončen následující den ráno, kdy se 
odstartuje sprint nový. 
Po ukončení sprintu se v současné době nekonají ţádné hodnotící setkání – 
přezkoumání, ani retrospektiva. 
3.6.3 Ukazatele burnup a burndown 
Scrum master a product owneři v současné době vyuţívají pouze ukazatel 
„burndown18“. Jde o graf, který znázorňuje mnoţství práce, které zbývá ještě vykonat 
do konce sprintu. Tento ukazatel slouţí zejména pro Scrum mastera, který 
prostřednictvím něho sleduje průběh aktuálního sprintu a z grafu můţe vyvodit, jestli 
vývojový tým zvládá plnit naplánované úkoly. Viz Obr. 16. 
 
Obr. 16 Ukazatel burndown, zdroj: vlastní 
                                                 
18
 Burndown – grafické znázornění zbývajícího mnoţství úkolů, v průběhu sprintu. 
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Opak tohoto ukazatele je graf zvaný „burnup19“, který znázorňuje průběh jiţ vykonané 
práce, v návaznosti na sprint, nebo technický release. Tento ukazatel momentálně 
vyuţíván není. 
3.6.4 Iterativní a inkrementální přístup 
Iterativní přístup je u zkoumaného vývojového týmu uplatňován. Úkoly jsou plánovány 
a prováděny v měsíčních iteracích. Momentálně není vyuţíván jiný způsob 
dlouhodobějšího plánování změnových poţadavků. K plánování vývoje je vyuţíván 
pouze Scrum. 
Inkrementální přístup je zde však sporný. Období sprintu totiţ neodpovídá období 
technických releasů20. To znamená, ţe na konci kaţdého sprintu má sice vývojový tým 
dokončené úpravy systému, ale ty není moţné vypustit na testovací prostředí, ani na 
produkční prostředí mimo technický release. Dodávání nových částí systému je 
z bezpečnostních důvodů moţné pouze prostřednictvím releasů, které jsou předem 
naplánovány, přibliţně na kaţdé dva měsíce. Inkrementy produktu jsou tedy na konci 
kaţdého sprintu dokončeny, ale jsou shromaţďovány na straně IT, aţ do předem 
naplánovaného data release, kdy jsou znovu testovány a vypuštěny všechny naráz. O 
inkrementální přístup tedy jde – dodáváme produkt postupně v částech, ale tyto 
dodávky inkrementů neodpovídají spritům. 
3.6.5 Změny v průběhu vývoje 
Vzhledem k přeplněnému backlogu poţadavků, je pro nové poţadavky velmi dlouhá 
doba „time to market21“, někdy i více neţ jeden rok. Dlouhá doba doručení poţadavků 
poměrně často způsobuje, ţe původní zadání poţadavku uţ v době jeho implementace 
není aktuální. V těchto případech je nutné, aby product owner poţadavky, které jsou 
plánovány do následujícího sprintu, znovu aktualizoval a prověřil jejich správnost a také 
potřebu. To se však v současné době děje jen zřídka a proto nastávají situace, kdy je 
naplánováno vykonání staršího poţadavku bez kontroly, zda je tento poţadavek stále 
                                                 
19
 Burnup – grafické znázornění hotového mnoţství úkolů, v průběhu sprintu. 
20
 Release – Termín, pouţívaný v oblasti IT, k označení momentu vypuštění nové verze systému do 
produkčního prostředí. 
21
 Time to market – doba od zadání poţadavku aţ k jeho doručení 
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potřeba a zda jsou uvedené detaily aktuální. To můţe vést k situaci, kdy je v průběhu 
vývoje, testování, nebo dokonce aţ po nasazení na produkční prostředí zjištěno, ţe tento 
poţadavek, definovaný například před rokem a půl, uţ neodpovídá současné situaci a je 
nutné jej opět změnit. 
Změny v poţadavcích, u kterých ještě nezačala fáze budování, jsou vývojovým 
týmem akceptovány a vývoj je přizpůsoben novým poţadavkům. Toto je však ideální 
situace změny v poţadavcích, kdy je dopad i navýšení nákladů minimální. 
Změny v poţadavku, který je jiţ ve fázi budování, nebo testování, jsou stále 
přijímány a vývojový tým je ochotný vývoj přizpůsobit. V tomto případě je nutné 
přepracování části programu, která jiţ byla vybudována podle nesprávných poţadavků, 
coţ zvyšuje výsledné náklady na provedení změny. Přesto jsou však náklady výrazně 
niţší, neţ pokud by byly opravy prováděny aţ po vypuštění neţádoucí změny na 
produkční prostředí. 
Výjimečně také nastává situace, kdy dojde ke změně priorit poţadavků v průběhu 
sprintu. V tom případě je po dohodě akceptována i změna v aktuálně běţícím sprintu. 
Můţe jít například o nahrazení naplánovaného poţadavku ve sprintu za nový, s vysokou 
prioritou. Příkladem je například vyřešení nově objeveného incidentu, či defektu, které 
je nutné vyřešit přednostně. 
Z pohledu přijímání změn v průběhu projektu, nebo vývoje jakýchkoliv změn, je 
tedy u zkoumaného vývojového týmu viditelný silně agilní přístup.  Změny jsou 




3.7 Dostupné nástroje pro metodiku Scrum 
Proces vývoje metodikou Scrum je moţné organizovat několika různými formami. Jde 
zejména o způsob, kterým se budou uchovávat a šířit informace o plánování, průběhu 
sprintu a aktuálním stavu vývoje produktu. Kaţdý z moţných způsobů má své klady i 
zápory a jde o to zvolit nejvhodnější nástroj pro daný tým a projekt. 
Základní faktory, na které je potřeba se zaměřit při výběru vhodné formy a nástroje, 
jsou následující: 
 Finanční náklady na vyuţívání určitého nástroje – některé nástroje jsou 
freeware, tedy zdarma, coţ je zpravidla na úkor kvality a doplňkových 
funkcí. Placené nástroje jsou v drtivé většině lépe vybavené uţitečnými 
funkcemi. 
 Geografické rozmístění Scrum týmu – u mezinárodních firem je relativně 
běţné, ţe vývojový tým je sloţen z lidí, kteří nesídlí v jedné kanceláři, 
dokonce ani na stejném světadíle. V takovém případě je nutné brát v úvahu 
moţnost online připojení přes internet, odkudkoliv. 
 Funkční vybavenost – kaţdý dostupný nástroj obsahuje určité doplňkové 
funkce (například burndown a burnup grafy průběhu vývoje) a nabízí 
mnoţství různých nastavení (například způsob nastavení kapacit týmů, 
moţnost přiřazení jednoho uţivatele k více týmům, nastavení měrných 
jednotek a další). 
Podpůrných nástrojů pro metodiku Scrum existuje nepřeberné mnoţství. Některé jsou 
placené, některé jsou zdarma. Většina z nich obsahuje všechny nezbytné funkce, ale liší 
se vzhledem a doplňkovými funkcemi. Nejpouţívanější z nich budou představeny 




3.7.1 Whiteboard - nástěnka 
Původním a nejjednodušším způsobem je tzv. Whiteboard22. V tomto případě nejde o 
softwarový nástroj, ale o fyzické znázornění plánovaných úkolů na nástěnce, například 
pomocí popsaných lístků. Nevýhodou této fyzické formy je nemoţnost přímé účasti u 
geograficky rozmístěných týmů a absence veškerých automatizovaných doplňkových 
funkcí. Pro menší týmy a projekty, umístěné v jedné kanceláři, je však i tato forma 
dostatečná. 




Ţádné automatizované doplňkové funkce, 
moţnost účasti pouze fyzicky u nástěnky.  
 
Zdarma (neuvaţujeme cenu běţných kancelářských potřeb). 
 
Na následujícím obrázku je moţné vidět příklad jednoduchého Scrum backlogu 
znázorněného na nástěnce – Whiteboardu. 
 
Obr. 17 Náhled nástroje Whiteboard, zdroj: vlastní 
                                                 
22




Scrumwise je Dánský softwarový Scrum nástroj. Jde o velmi jednoduchý a přehledný 
nástroj, který vyuţívá funkci drag-n-drop23 a obsahuje nejdůleţitější doplňkové funkce. 
Scrumwise je vyuţíván také některými velkými společnostmi, jako například Ikea, 
Electrolux, KBC, Siemens, Whirlpool apod. 
Tab. 4 Přehled nástroje Scrumwise, zdroj: vlastní 
 
Uţivatelsky velmi snadné a přehledné (vyuţití funkce drag-n-drop), 
mnoţství doplňkových funkcí: zobrazení Burnup a Burndown grafů, plánování 
relesů, sledování času – time tracking 
 
Placená aplikace (střední cena), 
chybí moţnost vkládání příloh, nebo logování incidentů a defektů. 
 




Obr. 18 Náhled nástroje Scrumwise, zdroj: vlastní 
                                                 
23
 Drag-n-drop – funkce, která umoţňuje přemisťovat jednotlivé úkoly jednoduchým přetaţením. 
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3.7.3 Jira - Confluence 
Jira je produkt Australské firmy Atlassian. Jde o jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro 
Scrum, který dnes poskytuje i doplňkovou aplikaci pro Apple iPhone/iPad. Poskytuje 
široké moţnosti nastavení, včetně vlastního nastavení procesu vývoje. Aplikace se tím 
přizpůsobí systému práce ve firmě a nemusí se naopak firma přizpůsobovat aplikaci. 
Propracovaná je také moţnost evidence defektů při testování, nebo zobrazení časových 
os, se všemi týmy a projekty. 
Tab. 5 Přehled nástroje Jira, zdroj: vlastní 
 
Široké moţnosti nastavení, včetně nastavení vlastního procesu vývoje, 
doplňková aplikace pro Apple iPhone/iPad, 
mnoţství doplňkových funkcí: drag-n-drop, široké moţnosti reportování, včetně 






Do 25 uţivatelů:  1.200 EUR / rok 
Do 50 uţivatelů:  2.200 EUR / rok 
Do 500 uţivatelů:  12.000 EUR / rok 
 
 




Axosoft je další z placených aplikací pro Scrum. Na rozdíl od Scrumwise a Jira, není 
tato aplikace momentálně v KBC vyuţívána. Obsahuje velké mnoţství doplňkových 
funkcí, jako například logování incidentů a defektů, grafické zobrazení průběhu 
prostřednictvím burndown a burnup, moţnost přiřazení jednotlivých úkolů ke 
konkrétním softwarovým releasům. 
Tab. 6 Přehled nástroje Axosoft, zdroj: vlastní 
 
Moţnost připojení online, 
široké moţnosti nastavení a doplňkových funkcí: moţnost logování defektů a 
incidentů, zobrazení Burnup a Burndown grafů, plánování releasů, sledování 





Tým do 10 uţivatelů:  zdarma 
Tým více neţ 10 uţivatelů:  25 EUR / uţivatele / měsíc. 
 
 




Pro srovnání je dobré podívat se i na některé nástroje, které jsou dostupné zcela zdarma, 
například Scrumpy. Nabízí všechny nutné funkce k organizaci Scrumu, ale na rozdíl od 
placených aplikací je méně vzhledově a uţivatelsky přívětivý. Scrumpy je zaměřen 
zejména na vyuţití product ownerem, vzhledem k rozšířeným moţnostem 
dlouhodobého plánování. 
Tab. 7 Přehled nástroje Scrumpy, zdroj: vlastní 
 
Moţnost připojení online, 
potřebné doplňkové funkce: zobrazení Burnup a Burndown grafů, dlouhodobé 
plánování produktu (průběh zbývajících úkolů v produktovém backlogu), 
funkce drag-n-drop. 
 
chybí sledování času – time tracking, evidence defektů a oncidentů, 





Obr. 21 Náhled nástroje Scrumpy, zdroj: vlastní 
3.7.6 Další dsotupné nástroje 
Nástrojů pro Scrum je k dispozici velké mnoţství. Mezi další známé zástupce placených 
aplikací pro Scrum patří například tyto: 
- Mingle (více na http://www.thoughtworks.com/mingle/) 
- Acunote (více na http://www.acunote.com/) 
- Agile Fant (více na http://agilefant.com/) 
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- Agile Zen (více na http://www.agilezen.com/) 
- Banana Scrum (více na http://www.bananascrum.com/) 
- Eylean (více na http://www.eylean.com/) 
- GravityDev (více na https://www.gravitydev.com/) 
- QuickScrum (více na http://quickscrum.com/) 
- 21Scrum (více na http://www.21scrum.com/) 
 
Existuje také mnoho neplacených freeware aplikací, které však zpravidla nejsou tak 
propracované a nenabízí tolik doplňkových funkcí, jako aplikace placené. Patří mezi ně 
například tyto: 
- Fulcrum (více na http://wholemeal.co.nz/projects/fulcrum.html) 
- Ice Scrum (více na http://www.icescrum.org/) 
- Pango Scrum (více na http://pangoscrum.com/) 
- Scrum Factory (více na http://www.scrum-factory.com/) 
3.7.7 Souhrn přehledu podpůrných nástrojů pro metodiku Scrum 
Podpůrných aplikací pro Scrum existují desítky, ne-li stovky. Představeny byly 
nejznámější placené nástroje (Axosoft, Scrumwise a Jira), freeware aplikace (Scrumpy) 
a také jednoduchý způsob formou nástěnky. 
Z uvedeného přehledu vyplývá, ţe placené aplikace jsou propracovanější a nabízejí 
větší mnoţství doplňkových funkcí a moţností nastavení. Pro větší projekty a velké 
vývojové týmy je tedy vhodné vyuţít některou z těchto aplikací. Je nutné počítat 
s finančními náklady na licence těchto placených nástrojů, ale rozšířené moţnosti 
plánování a reportování mohou mít velkou přidanou hodnotu při projektovém vývoji. 
Pro malé vývojové týmy a krátkodobé projekty by bylo dostačující vyuţít neplacené 
nástroje plánování, z důvodu úspory finančních nákladů na licence. Některé placené 
aplikace však nabízí omezené verze, nebo dokonce plné verze pro týmy do 10ti členů 
zdarma. Pro tým do 10ti členů se pak jeví nejvhodnější vyuţít profesionální nástroj, 
který je poskytovaný zdarma, nebo variantu nástěnky – whiteboard. 
Z uvedených profesionálních nástrojů (Axosoft, Scrumwise a Jira) nabízí Jira a 
Axosoft nejširší moţnosti doplňkových funkcí a vlastních nastavení, včetně logování 
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problémů a reportování. Licence pro aplikaci Axasoft je ale v případě týmů nad 10 
členů jednoznačně nejdraţší. Axasoft je vhodné vyuţít u malých týmů, jelikoţ je 
v tomto případě zdarma. Jak Jira, tak Axasoft se však jeví uţivatelsky relativně 
komplikované. Oproti tomu nástroj Scrumwise je zaměřený na jednoduchost a 
přehlednost. Vzhledem k tomu, ţe tento nástroj a jeho data mohou být vyuţívány nejen 
vývojovým týmem a Scrum masterem, ale také product ownerem, případně dalšími 
zainteresovanými stranami, je přehlednost a intuitivní funkčnost důleţitým faktorem.  
Pro velké projekty a vývojové týmy se tedy jeví nejvhodnější Scrumwise a Jira, 
z důvodu mnoţství doplňkových funkcí, jednoduchosti a přehlednosti. Pro malé týmy je 
vhodný nástroj Axasoft, který je pro týmy do 10 členů nabízen zdarma. 
3.8 Souhrn analýzy současného stavu 
V předcházejících kapitolách byla podrobně rozepsána současná aplikace metodiky 
Scrum, v jednom z vývojových týmů společnosti KBC. 
 Geografické rozmístění celého Scrum týmu podstatně znesnadňuje vzájemnou 
spolupráci a komunikaci. Pomocí moderních elektronických aplikací, jako jsou 
videohovory, nebo i aplikace pro organizaci Scumu, je tato překáţka téměř 
eliminována. Absence osobního kontaktu a mírná jazyková bariéra však stále zůstávají. 
Jedním z problémů je nejasná role product ownera. Přidávat poloţky do 
produktového backlogu mohou totiţ nejen product owneři z týmu řízení aplikací, ale 
také projektoví manaţeři. Tím product owneři ztrácí přehled o vlastním backlogu, coţ 
ztěţuje jejich pozici při jednáních o plánování následujících sprintů. Samotné plánování 
pak připravuje Scrum master na základě backlogu. Výsledný plán spritu pak na 
společném setkání odsouhlasí všechny strany Scrum týmu. Roli Scrum mastera zde 
vykonává manaţer vývojového týmu. 
Momentálně jsou vyuţívány pro kaţdý účel jiné softwarové aplikace. Defekty jsou 
evidovány v aplikaci QualityCenter, změnové poţadavky s podrobnými detaily 
v aplikaci ServiceNow a plánování metodikou Scrum v plikaci Scrumwise. To nejen 
zvyšuje administrativní náročnost, ale také vzhledem k nutné duplicitě některých 
informací zvyšuje riziko chyb. 
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Denního setkání sprintu se účastní vývojový tým a Scrum master, coţ je dohromady 
dva krát patnáct účastníků. Vzhledem k tomuto počtu členů kaţdého týmu je toto denní 
setkání poměrně dlouhé a trvá přibliţně půl hodiny, místo doporučovaných deseti 
minut. 
Iterativní přístup je u zkoumaného týmu viditelný. Inkrementální přístup je také 
viditelný, ale ne přímo. Inkrementy produktu, dodávané na produkční prostředí, jsou 
totiţ publikovány v takzvaných releasech. Načasování těchto releasů je přibliţně jednou 
za dva měsíce, coţ neodpovídá plánování sprintů. Proto není dodáván inkrement 
produktu vţdy po konci sprintu. Průběh vykonaných úkolů v rámci sprintu je sledován 
pomocí ukazatele burndown. Průběh vykonaných úkolů pro konkrétní release 
inkrementu produktu však sledován není. Stejně tak není vyuţíván ukazatel burnup, 
který většina podpůrných nástrojů nabízí. 
Po ukončení kaţdého sprintu se nekoná přezkoumání sprintu, ani retrospektivní 
setkání. Tyto zpětné pohledy by měly slouţit k přehodnocení nastaveného procesu 
vývoje a dodaných inkrementů. 
Změny v průběhu vývoje jsou akceptovány. Scrum tým je schopný pruţně reagovat 
na změny v poţadavcích i v průběhu vývoje. 
Na trhu je dostupné velké mnoţství podpůrných aplikací, ať uţ placených, tak 
zdarma. Placené aplikace jsou zpravidla více propracované a nabízí širší mnoţství 
podpůrných funkcí. Zkoumaný tým v současné době pouţívá jednoduchý, avšak 
přehledný softwarový nástroj Scrumwise, který však neposkytuje tak široké moţnosti 
funkcí, jako jiné představené produkty. 
Následující tabulka znázorňuje hodnocení agility současného přístupu u 
zkoumaného vývojového týmu.  
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Tab. 8 Hodnocení agility současného přístupu, zdroj: vlastní 
Oblast Popis situace 
Hodnocení agility 
(1 – 10) 
Proces vývoje 
Proces spíše definovaný a opakovatelný. V 





Plánování v iteracích. Inkrementy produktu 
však nejsou dodávány po sprintu. 
8 
Role zákazníka 
Product owner spravuje celý backlog a 
zasahuje do plánování sprintu. V průběhu 
sprintu se však přehled ztrácí. 
7 
Kvalita 
Ze strany vývojového týmu je stále tlak na 
dodrţování standardního procesu, místo 




Změny jsou většinou přijímány, a to bez 




Současný proces je poměrně komplikovaný, 
s mnoţstvím administrativy. Denní setkání 
jsou velmi dlouhé. 
5 
Lidský faktor 
Důraz na dokumentaci. Lidský faktor a 




Sloţitější problémy jsou řešeny kolektivně, 
informace jsou v týmu šířeny. 
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Toto hodnocení je přehledně zobrazeno následujícím obrázkem Obr. 22. Čím větší je 








4 NÁVRH ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
Zkoumaný vývojový tým má snahu řídit vlastní vývoj agilním způsobem, konkrétně 
metodikou Scrum development process. Z předchozích kapitol vyplývá, ţe je 
v některých oblastech zřejmý agilní přístup, v některých oblastech jsou však viditelné 
pozůstatky tradičního řízení. Také metodika Scrum není vyuţívána zcela podle 
doporučených praktik, popsaných ve většině literatury. 
4.1 Návrhy řešení 
Tato část je zaměřena na změny v oblastech, kde byly objeveny nedostatky. 
4.1.1 Struktura a geografické rozloţení týmů 
Vzhledem ke geografickému rozmístění členů vývojového týmu a týmu řízení aplikací, 
je nemoţný přímý osobní kontakt a veškeré jednání musí probíhat prostřednictvím 
elektronických kanálů. Někteří členové osobně potvrdili, ţe je řešení některých otázek 
bez osobního kontaktu obtíţnější a problémy nejsou prodiskutovány tak podrobně, jako 
by mohly být při osobním jednání. 
Negativní dopad má i mírná jazyková bariéra. Komunikace mezi třemi národnostmi 
sice probíhá zásadně v anglickém jazyce, ale pro ţádného člena nejde o rodný jazyk. 
Tým řízení aplikací byl přesunut do Brněnského centra za účelem sníţení nákladů. 
Výsledkem jsou v současné době poloviční náklady, které jsou dokonce spojeny 
s nárůstem produktivity, oproti původnímu týmu, který dříve fungoval v Belgii. Tento 
fakt nabízí otázku: Proč nepřesunout i Belgický vývojový tým do Brna, případně do 
Indie, kde uţ v současnosti působí 2 členové tohoto týmu? Odpovědí je obava 
managementu z kvality vývoje novým týmem, který nemá tolik zkušeností. Tato obava 
by však mohla být vyvrácena dosavadní zkušeností s týmem řízení aplikací. 
Řešení problému 
Nejvhodnějším řešením se jeví přesun vývojového týmu do Brněnského centra. Tato 
varianta by ve výsledku znamenala pokles nákladů na vývojový tým přibliţně na 
polovinu. Vzhledem k dobrým výsledkům jiných přesunů do Brna je pravděpodobné, ţe 
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kvalita vývoje by zůstala minimálně na stejné úrovni. Díky počtu technicky zaměřených 
vysokých škol v Brně je na lokálním trhu práce dostatek IT pracovníků, takţe v Brně 
nehrozí ani problém s hledáním nových IT pracovníků. 
Současní dva členové vývojového týmu v Indii plní jakousi roli rezervy, při 
nedostatku kapacity ostatních členů vývojového týmu. Vzhledem k nákladnosti těchto 
členů, která je na úrovni jedné čtvrtiny původních Belgických zaměstnanců, je vhodné 
tyto Indické pracovníky ponechat i nadále pro jednodušší úkoly a pro případ nedostatku 
kapacity. 
4.1.2 Role Scrum týmu 
Scrum master 
Podle dostupných zdrojů, by měl být v roli Scrum mastera manaţer, analytik, nebo 
člověk speciálně pro roli Scrum mastera. Je však doporučované, aby Scrum masterem 
nebyl jeden z programátorů, ani Scrum master, kvůli moţnému střetu zájmů a v případě 
programátora i omezenému nadhledu na celý problém. Scrum master by měl 
podporovat vývojový tým, starat se o to, aby měli k dispozici vše potřebné ke svojí 
práci, jedná s product ownerem řeší jakékoliv problémy a v případě potřeby i upravuje 
nastavené procesy tak, aby byly výsledky vývojového týmu co nejlepší. 
Roli Scrum mastera vykonává manaţer kaţdého z vývojových týmů, coţ odpovídá 
doporučením a všem poţadavkům na tuto roli. 
Product owner 
Role product ownera je poměrně nejasná. Je sice definováno, kdo je v roli product 
ownera, ale přitom mají k backlogu poţadavků přístup i další strany, které do něj 
mohou přidávat vlastní poţadavky. Jde zejména o projektové manaţery a okolní IT 
týmy. Product owner tak ztrácí přehled o vlastním backlogu. Nejen ţe nemá neustále 
seřazené poţadavky podle priorit, ale některé poţadavky ve vlastním backlogu ani 
nezná a neví, jak jsou důleţité. Při plánování následujícího sprintu tak můţe dojít 
k zařazení poloţky s nízkou prioritou do sprintového backlogu, přesto ţe jiné s vyšší 




Product owner by měl být jediný, kdo má pravomoc jakkoliv měnit vlastní produktový 
backlog. Veškeré poţadavky od okolních stran, například od projektových manaţerů, 
nebo jiných IT týmů, by měly být podány a vysvětleny product ownerovi, který má na 
starosti danou aplikaci. Sám product owner pak tyto poţadavky doplní do svého 
backlogu. 
4.1.3 Řízení produktového backlogu 
První změna v řízení produktového backlogu byla popsána v předchozím odstavci, 
zabývajícím se rolí product ownera. 
Podstatný dopad na řízení produktového backlogu mají také aplikace, které jsou 
vyuţívány. Doporučení týkající se výběru vyuţívaných aplikací pro organizaci vývoje, 
je uvedeno v kapitole 4.1.8 níţe. 
Při pohledu na řízení produktového backlogu byl identifikován další problém. Jde o 
obrovské mnoţství poţadavků v backlogu, které se navíc zvyšuje rychleji, neţ je 
vývojový tým schopný dodávat. Důsledkem toho je nárůst doby implementace nových 
poţadavků, čímţ vývoj přestává být dostatečně agilní. Současný backlog obsahuje 
přibliţně 200 nových poţadavků, z čehoţ některé čekají ve frontě i více neţ 2 roky. 
Řešení problému 
Zvyšující se tlak na mnoţství vykonaných poţadavků pak také negativně působí na 
výslednou kvalitu. Zkracování doby vývoje kaţdé změny není způsobeno zkrácením 
doby vývoje, ale doby testování a aktualizace technické dokumentace, coţ vede 
k nárůstu produkčních incidentů. Čas věnovaný opravám produkčních chyb je pak 
zpravidla několikanásobně vyšší, neţ pokud by byla větší pozornost věnována testování. 
Tlak na zkracování doby vývoje jednotlivých poloţek backlogu tedy řešením není. 
Správným řešením je zde zásah product ownera, který by měl pravidelně procházet 
celý backlog a odstraňovat z něj poţadavky, u kterých je přínos hodnoty zákazníkovi 
menší, neţ náklady na jeho vybudování. Stejně tak je nutné přehodnocovat veškeré 
nové poţadavky. Nové poţadavky se zápornou přidanou hodnotou by se do backlogu 
měly přidávat pouze v případě nutnosti, coţ můţe být poţadavek auditu, oddělení risku, 
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nebo kvůli dodrţení právních poţadavků. Současně je nutné všechny poţadavky 
neustále řadit podle priorit a přidané hodnoty, aby byly nejdříve implementovány ty 
nejhodnotnější. 
Pokud by se ani tak nepodařilo redukovat počet poloţek v backlogu a zastavit tempo 
nárůstu, druhá a výrazně nákladnější varianta je pak rozšíření vývojového týmu, s čímţ 
je spojeno i rozšíření týmu řízení aplikací. 
4.1.4 Plánování sprintu 
Aktuálně je proces nastaven tak, ţe plánování připravuje Scrum master, na základě 
produktového backlogu. Nejdříve definuje dostupnou kapacitu na následující období, 
pak vytvoří rezervace na standardní ostatní nezbytné úkoly (například podpora, 
nedostupnost, školení apod.), zbylá volná kapacita je pak naplněna poloţkami 
z backlogu, které jsou umístěny nejvýše. Plánováno je tolik úkolů, aby byla přesně 
naplněna dostupná kapacita. 
Takto připravený backlog sprintu je pak odsouhlasován na společném jednání, 
kterého se účastní celý Scrum tým. Toto jednání trvá přibliţně hodinu a půl, jelikoţ se 
postupně prochází poloţka po poloţce. Po odsouhlasení backlogu jsou všechny úkoly 
rovnoměrně přiřazeny jednotlivým členům a kaţdý si pak hlídá své vlastní úkoly. Tento 
postup není vyloţeně špatný, ale jsou zde dva body, na které by bylo dobré se zaměřit. 
Řešení problému 
Prvním bodem je účast celého Scrum týmu na plánování sprintu. Vzhledem k tomu, ţe 
diskuze zde probíhá zejména mezi Scrum masterem, který připravuje plán na příští 
sprint, a mezi product ownerem, který tento plán odsouhlasí, není nutné, aby se tohoto 
jednání účastnil i celý vývojový tým. Kaţdá z poloţek má jiţ uveden odhad nákladů 
(odhad byl vyplněn v předchozích sprintech, prostřednictvím poloţek „analýza“, viz 
kapitola 3.6.2). U kaţdé poloţky je tedy jasný přínos i náklady. Jednání o plánování 
sprintu můţe probíhat jen mezi product ownerem a Scrum masterem. Tím je moţné 
ušetřit podstatné mnoţství času pro celý vývojový tým. 
Druhým bodem je rozdělování úkolů, které se momentálně děje ihned po 
odsouhlasení backlogu sprintu, a to pro všechny naplánované poloţky. Podle 
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doporučení v literatuře, je moţné zvýšit agilitu týmu tím, ţe se jednotlivé úkoly přiřadí 
jednotlivým členům aţ v daný den ráno, na denním setkání sprintu. Doporučený způsob 
rozdělování úkolů je popsán podrobněji v následující kapitole. Při plánování sprintu by 
neměly být hned přiřazeny všechny úkoly jednotlivým členům. Sniţuje se pruţnost při 
vývoji, jelikoţ úkoly pak nejsou předávány z jednoho člena na druhého, podle aktuální 
situace. 
4.1.5 Denní sprint setkání 
Denního setkání sprintu se účastní vývojový tým a Scrum master, coţ je dohromady dva 
krát patnáct účastníků. Vzhledem k tomuto počtu členů kaţdého týmu je toto denní 
setkání poměrně dlouhé a trvá přibliţně půl hodiny, místo doporučovaných pěti minut. 
Při tomto setkání se aktualizuje průběh úkolů a diskutují se libovolná témata. Product 
owner se tohoto jednání neúčastní a nemá tak přehled detailní přehled o průběhu vývoje 
v rámci sprintu.  
Přiřazování jednotlivých úkolů členům vývojového týmu se na denním setkání 
neřeší, jelikoţ jsou všechny rozděleny uţ od samotného naplánování sprintu. 
Řešení problému 
Účelem tohoto setkání by mělo být nejen aktualizovat stav úkolů v aplikaci pro Scrum 
(Scrumwise), ale hlavně podělit se vzájemně o nové poznatky a aktuální problémy při 
vývoji. To podporuje vzájemnou informovanost jednotlivých členů vývojového týmu a 
zvyšuje efektivitu vývoje. Kaţdý člen vývojového týmu by měl odpovědět na tyto čtyři 
otázky: 
 „Co jsem udělal, nebo dokončil od posledního setkání?“ 
 „Na čem budu pracovat teď a kolik předpokládám, ţe zvládnu dokončit, do 
dalšího setkání?“ 
 „Podařilo se mi vyřešit nějaké problémy a jak?“ 
 „Brání mi momentálně nějaké problémy k dokončení úkolů?“ 
Denní setkání by mělo trvat maximálně 15 minut, aby nezabíral zbytečnou kapacitu 
týmu. Scrum master by se měl více soustředit na moderování tohoto setkání, udrţovat 
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diskuzi v potřebném rytmu a nenechat účastníky zacházet příliš do detailu jednoho 
problému. Pokud je potřeba nějaký problém řešit více do hloubky, je lepší řešení tohoto 
problému probrat na zvláštním setkání, kterého se nemusí účastnit celý tým. 
Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole o plánování sprintu, pro dosaţení vyšší 
agility je doporučováno jednotlivé úkoly v backlogu sprintu přiřazovat jednotlivým 
členům aţ přímo na denním setkání. Na denním setkání si jednotliví členové rozebírají 
jednotlivé úkoly, podle priority převzatých z backlogu, při zodpovídání této otázky: „Na 
čem budu pracovat teď.“ 
Dalším doporučením je zpřístupnění denních setkání i product ownerovi, který by se 
mohl účastnit jako posluchač, případně ihned zodpovídat rychlé otázky a aktualizovat 
prioritu. 
4.1.6 Konec sprintu 
Konec sprintu není následován přezkoumáním sprintu, ani retrospektivou. Tyto zpětné 
pohledy by měly slouţit k přehodnocení nastaveného procesu vývoje a dodaných 
inkrementů. 
Řešení problému 
Doporučené je obě tyto setkání organizovat po kaţdém sprintu, je moţné i dohromady 
při jednom setkání. 
4.1.7 Sledování průběhu vývoje 
Průběh vykonaných úkolů v rámci sprintu je sledován pomocí ukazatele burndown. 
Průběh vývoje poloţek, pro konkrétní release inkrementu produktu, však sledován není. 
Product owner tak má přehled o průběhu sprintu, ale nemá přehlednou představu o 
průběhu poloţek pro konkrétní release inkrementu produktu. Pro tento přehled musí 
kontrolovat všechny poloţky jednotlivě, protoţe mohou být rozplánovány v několika 
různých sprintech. Také není vyuţíván ukazatel burnup, který většina podpůrných 




Nadále vyuţívat ukazatel burndown ke sledování průběhu vývoje v rámci sprintu. Tento 
ukazatel slouţí zejména pro Scrum mastera, který hlídá průběh na straně vývojového 
týmu. 
Pro sledování průběhu jednotlivých releasů, je moţné určité poloţky v 
produktovém backlogu přiřadit jednotlivým releasům. Takto přiřazené poloţky pak 
tvoří inkrement produktu, který bude doručen s konkrétním releasem. Pro sledování 
vývoje právě těchto poloţek je vhodné vyuţít ukazatel burnup. Tento ukazatel pak 
slouţí zejména pro product ownera. 
 
Obr. 23 Ukazatel burnup, zdroj: vlastní 
4.1.8 Vyuţití softwarových nástrojů 
Momentálně jsou vyuţívány pro kaţdý účel jiné softwarové aplikace. Defekty jsou 
evidovány v aplikaci QualityCenter, změnové poţadavky s podrobnými detaily 
v aplikaci ServiceNow a plánování metodikou Scrum v plikaci Scrumwise. Toto 
mnoţství aplikací znamená nejen vysoké náklady na softwarové licence, ale také 
nadbytečné mnoţství administrativy. Duplicita některých informací také zvyšuje riziko 
chyb. 
Řešení problému 
Aplikace Scrumwise je sice velmi přehledná a uţivatelsky snadná, ale nabízí funkce 
pouze k plánování vývoje metodikou Scrum. Oproti tomu profesionální aplikace 
k plánování vývoje, jako například Jira, nebo Axasoft, nabízí široké moţnosti, jako 
66 
 
například evidence defektů a incidentů. V případě, kdy jsou všechny tyto informace 
vedeny v jedné aplikaci, nabízí se další moţnosti reportování a automatizace. Můţe jít 
například o počet defektů a jejich stav, k jednotlivým poloţkám backlogu, nebo 
automatické vytvoření poloţky v backlogu na opravu incidentu. S moţností připojení 
příloh a nastavení workflow jednotlivých poloţek je pak moţné vést přímo v jedné 
aplikaci i samotnou evidenci poţadavků s kompletní dokumentací a schvalováním. 
Vzhledem k výše uvedeným moţnostem se jeví nejvhodnější aplikace Jira 
s doplňkem Confluence, která stejně jako Axasoft nabízí moţnost evidence incidentů a 
defektů, ale navíc umoţňuje vlastní nastavení workflow procesu jednotlivých funkcí. 
Podstatným faktorem je také fakt, ţe společnost KBC jiţ vyuţívá aplikaci Jira a 
vlastní licence pro velké mnoţství uţivatelů. To znamená dostupnou podporu 
zkušenějších uţivatelů v rámci firmy a niţší náklady na licence. 
Všechna uvedená fakta tedy vedou k doporučení nahradit aplikací Jira nejen aplikaci 
Scrumwise pro Scrum, ale také QualityCenter pro evidenci defektů a ServiceNow pro 
evidenci poţadavků a incidentů. Po správném nastavení umoţní aplikace Jira všechny 
potřebné funkce těchto aplikací a navíc je moţné automatizovat vzájemné interakce 
mezi těmito funkcemi. 
4.2 Přínos navrţených řešení 
Tato část vysvětluje přínos všech navrţených změn. Popsány budou náklady nutné 
k provedení těchto změn, stejně jako očekávaný přínos z kaţdého doporučení. 
4.2.1 Přesun vývojového týmu 
Přesun vývojového týmu do Brněnského centra znamená investiční náklad, který v sobě 
zahrnuje nábornových zaměstnanců a jejich školení, kancelářské prostory, vybavení a 
další. Pro přesnou kalkulaci těchto investičních nákladů je vhodné vytvořit projekt, 
v rámci kterého budou přezkoumána všechna rizika a nutná investice. Vzhledem 
k předchozím zkušenostem v rámci Brněnského centra však můţeme investiční náklad 
na vytvoření nového oddělení odhadnout na 2.600 EUR / zaměstnance. 
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Z dlouhodbého hlediska jsou podstatné náklady na jednoho zaměstnance v rámci 
Brněnského centra, které v případě IT dosahují 385 EUR / FTE24 / den. Tato částka 
v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s jedním IT zaměstnancem, včetně vybavení, 
kancelářských prostor, nebo softwarových licencí. Průměrný počet pracovních dní 
v měsíci budeme uvaţovat 22 dní. 
Finanční přínos z dlouhodobého hlediska jsou zejména úspory za zaměstnance 
z bývalého IT oddělení v Belgii. Průměrné celkové náklady na IT zaměstnance v Belgii 
jsou 670 EUR / FTE / den. 
Hlavním přínosem, který je sledovaný touto prací, je však zlepšení vzájemné 
komunikace v rámci Scrum týmu, odstraněním jazykové bariéry a umoţněním osobního 
kontaktu. Zlepšení vzájemné komunikace můţe dle odhadu vést ke sníţení chybovosti 
při vývoji aţ o 15% a zvýšení produktivity o 5%. Snadnost a efektivita komunikace je 
pro agilní řízení zásadním faktorem. 
Tab. 9 Přínos z přesunu vývojového týmu, zdroj: vlastní 




2.600 EUR * 30 
zaměstnanců 
Finanční náklady na 
zaměstnance 
254.100 EUR / měsíc 
385 EUR * 30 
zaměstnanců * 22 dní 
Finanční úspory na 
zaměstnance 
442.200 EUR / měsíc 
670 EUR * 30 
zaměstnanců * 22 dní 
Dlouhodobý finanční 
dopad 
188.100 EUR / měsíc 
Finanční úspory – 
finanční náklady 
Nefinanční přínos 
Produktivita vývojového týmu: + 5% 
Kvalita - chyby při vývoji: - 10% 
(sníţení počtu defektů) 
 
 
                                                 
24
 FTE – Zkratka uţívaná pro označení doby práce jednoho člověka, anglicky „Full-time equivalent“ 
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Převedením vývojového týmu tedy můţe společnost (po počáteční investici ve výši 
78.000 EUR) nejen spořit 188.100 EUR měsíčně, ale také mírně zvýšit produktivitu 
vývojového týmu a sníţit počet chyb při vývoji. 
4.2.2 Jediným správcem backlogu je product owner 
Product owner by měl být jediný, kdo má pravomoc jakkoliv měnit vlastní produktový 
backlog. Zde jde pouze o změnu procesu, kdy projektoví manaţeři a okolní týmy budou 
vlastní poţadavky předkládat product ownerovi dané aplikace, který tyto poţadavky 
musí nastudovat a pochopit a vytvoří je ve vlastním backlogu. 
Nákladem je zde navýšení pracovního vytíţení product ownera, který ude spravovat 
více poloţek, neţ doposud. Správa backlogu je pro product ownera přibliţně 0,25 FTE. 
Z celkového počtu 213 poţadavků, je 20% poţadavků od okolních týmů. Pro product 
ownera tato změna znamená nárůst pracovního vytíţení správou backlogu na 0,3 FTE. 
Náklady na business aplikací, jsou v Brněnském centru 255 EUR / FTE / den. 
Přínosem této změny je nárůst efektivity plánování a dodávání inkrementů produktu, 
obsahujích změny, které mají pro zákazníky momentálně nejvyšší přínos. Vyčíslení 
tohoto přínosu je velmi obtíţné. Sledovat však můţeme dopad na sníţení změn 
backlogu sprintu v průběhu vývoje, nebo nárůst spokojenosti zákazníků. 
Tab. 10 Přínos ze změny přístupu k produktovému backlogu, zdroj: vlastní 
Ukazatel Výsledná hodnota Poznámka 
Náklady: čas product 
ownera 
247,5 EUR / měsíc 
0,05 FTE * 225 EUR 
* 22 dní 
Nefinanční přínos 
Změny v průběhu vývoje: - 10% 
Spokojenost zákazníků: + 5% 
 
4.2.3 Aktivní třídění poţadavků v produktovém backlogu 
Aktivně odstraňovat backlogové poţadavky, u kterých je přínos hodnoty zákazníkovi 




Náklady je zde opět moţné identifikovat navýšením pracovního vytíţení product 
ownera, konkrétně o 0,1 FTE. Přínosy jsou zde zřejmé ve zkrácení celkové doby 
dodávání jednotlivých poţadavků a tím i zvýšení spokojenosti zákazníků. Průměrná 
doba dodání jednoho poţadavku můţe být sníţena z 10 měsíců, na 8 měsíců. 
Tab. 11 Přínos z aktivního třídění produktového backlogu, zdroj: vlastní 
Ukazatel Výsledná hodnota Poznámka 
Náklady: čas product 
ownera 
495 EUR / měsíc 
0,1 FTE * 225 EUR * 
22 dní 
Nefinanční přínos 
Doba time to market: - 20% 
Spokojenost zákazníků: + 5% 
2 měsíce = 20% z 10 
4.2.4 Změna organizace plánování sprintu 
V případě, ţe se jednání o plánování sprintu účastní pouze product owner a Scrum 
master, zbytek vývojového týmu se můţe těchto 90 minut věnovat vlastní práci. Kdyţ 
vezmeme v úvahu celý vývojový tým, coţ je 2 x 14 vývojářů, můţe tím být ušetřeno 
několik hodin práce. Pokud budeme uvaţovat, ţe je vývojový tým přesunut do 
Brněnského centra, vzhledem k niţším nákladům bude i niţší úspora. 
Tab. 12 Přínos ze změny organizace plánování sprintu, zdroj: vlastní 
Ukazatel Výsledná hodnota Poznámka 
Náklady 0 Nebyly identifikovány 
Přínos: úspora času 
(vývojový tým Belgie) 
1.940 EUR / měsíc 
(3.377 EUR / měsíc) 
0,18 FTE * 385 EUR 
(670 EUR) * 28 
zaměstnanců * 1 den 
4.2.5 Změna organizace denních setkání sprintu 
Změna organizace a moderování denních setkání zlepší informovanost vývojového 
týmu o problémech a jejich řešení a navíc zkrátí dobu těchto setkání. Při zkrácení těchto 




Product owner by díky občasné účasti na denním setkání měl detailní přehled o 
průběhu a problémech při vývoji. Zlepší se tedy informovanost product ownera o 
průběhu vývoje, podle předpokladu o 10%. 
Tab. 13 Přínos ze změny organizace denních setkání sprintu, zdroj: vlastní 
Ukazatel Výsledná hodnota Poznámka 
Náklady: čas product 
ownera 
148,5 EUR / měsíc 
0,03 FTE * 225 EUR 
* 22 dní 
Přínos: úspora času 
(vývojový tým Belgie) 
7.623 EUR / měsíc 
(16.266 EUR / měsíc) 
0,03 FTE * 385 EUR 
(670 EUR) * 30 
zaměstnanců * 22 dnů 
Nefinanční přínos 
Šíření know-how vývojářů: +5% 
Informovanost prod. ownera: +10% 
 
4.2.6 Hodnocení průběhu sprintu 
Doporučení je po kaţdém sprintu organizovat setkání, které můţe trvat 45 minut (0,95 
FTE / zaměstnance / den) a tématem bude retrospektiva a přezkoumání sprintu. Náklady 
jsou tedy čas Scrum týmu, jednou za měsíc. 
Na základě těchto setkání by měly být odstraňovány nedostatky a zbytečné části 
současného procesu, k zefektivnění vývoje. Zefektivnění procesu vede ke zvýšení 
produktivity a také kvality dodávaných inkrementů. 
Tab. 14 Přínos ze zavedení hodnocení sprintu, zdroj: vlastní 
Ukazatel Výsledná hodnota Poznámka 
Náklady: čas product 
ownera 
213,75 EUR / měsíc 0,95 FTE * 225 EUR 
Náklady: čas vývojářů 
(vývojový tým Belgie) 
10.972,5 EUR / měsíc 
(19.095 EUR / měsíc) 
0,95 FTE * 385 EUR 
(670 EUR) * 30 
zaměstnanců 
Nefinanční přínos 
Produktivita vývoje: +4% 





4.2.7 Sledování průběhu vývoje inkrementu 
Přiřazování jednotlivých poloţek backlogu jednotlivým releasům, umoţňuje tvořit 
skupiny poţadavků, které budou implementovány jedním inkrementem produktu, neboli 
v jednom releasu. U těchto inkrementů pak můţe product owner přehledně sledovat 
průběh vývoje. 
Náklady jsou zde zřejmé v mírném nárůstu administrativní náročnosti práce product 
ownera (0,02 FTE / den). Přínosem však je zvýšení přehledu o průběhu vývoje 
inkrementu a moţnost reportování ukazatelem burnup. 
Tab. 15 Přínos ze sledování průběhu vývoje inkrementu, zdroj: vlastní 
Ukazatel Výsledná hodnota Poznámka 
Náklady: čas product 
ownera 
99 EUR / měsíc 
0,02 FTE * 225 EUR 
* 22 dní 
Nefinanční přínos 
Moţnost reportování průběhu vývoje 
inkrementu produktu -> burnup 
Informovanost prod. ownera: + 10% 
 
4.2.8 Přechod na aplikaci Jira 
Přechod na aplikaci Jira Confluence umoţní odstranění tří jednotlivých aplikací: 
Scrumwise, ServiceNow a QualityCenter. Díky tomu je moţná úspora nákladů na 
softwarové licence těchto aplikací, pro všechny členy Scrum týmu. 
Z pohledu agilního vývoje je však důleţitým přínosem této změny sníţení 
administrativní náročnosti, eliminace duplicity informací, automatizace vzájemných 
interakcí mezi jednotlivými funkcemi a podstatné rozšíření moţností reportování. 
Vzhledem k tomu, ţe společnost KBC jiţ vlastní skupinovou licenci aplikace Jira, 
vyuţívání této aplikace dalším vývojovým týmem nijak nezvýší náklady na její licence. 
Znatelným nákladem však bude čas, vývojářů, věnovaný nastavení nové aplikace podle 
vlastních potřeb a její otestování (5 FTE / den) a také migrace současných dat 




Tab. 16 Přínos z přechodu na aplikaci Jira, zdroj: vlastní 




KBC jiţ vlastní 
skupinovou licenci 
Jednorázový náklad: 
nastavení aplikace a 
migrace dat 
(týmem v Belgii) 
5.775 EUR 
(10.050 EUR) 












517 EUR / měsíc 
155 EUR / 12 měsíců * 
40 uţivatelů 
Nefinanční přínos 
Produktivita vývoje: + 3% 
Eliminace duplicity dat poţadavků 




V této kapitole byl zhodnocen ekonomický dopad jednotlivých návrhů ke změnám. 
Zásadní změna byla doporučena v oblasti geografického rozloţení týmů, kde se 
dlouhodobě nejvhodnějším řešením jeví přesunu Belgického vývojového týmu do 
Brněnského centra. Současné nastavení rolí ve Scrum týmu se jeví efektivní. Změna 
byla však doporučena v oblasti řízení backlogu, kde product owner by měl být jediným 
oprávněným k provádění změn v produktovém backlogu. Je zde také nutnost redukce 
mnoţství poloţek v současném backlogu. Plánování sprintu můţe být organizováno bez 
účasti celého vývojového týmu, čímţ můţe být ušetřeno celkem 5 dnů lidské práce 
kaţdý měsíc. V oblasti denních setkání je hlavní doporučení zaměřené na jejich 
moderování. Zkrácení těchto setkání, z 30 minut na 15 minut, ušetří aţ 20 dnů lidské 
práce za měsíc. Denní setkání by mohly být zpřístupněny i product ownerovi, který 
můţe přispívat aktuálními informacemi a získat lepší přehled o problémech při vývoji. 
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Konec sprintu by měl být doprovázen přezkoumáním a retrospektivou. Účelem 
těchto jednání je upravovat proces vývoje, předcházet problémům při vývoji a 
odstraňovat vše zbytečné, coţ jsou vše ukazatele agility vývoje. Průběhu sprintu je 
sledován ukazatelem burndown. Vzhledem k rozdílnému načasování sprintů a releasů 
inkrementů produktu je vhodné zavést sledování vývoje celého inkrementu. Pro 
přehlednost byl doporučen ukazatel burnup. 
Důleţité doporučení je v oblasti vyuţívaných softwarových aplikací. Vyuţitím 
aplikace Jira vhodným způsobem je moţné nahradit nejen aplikaci Scrumwise, ale i 
QualityCenter pro vedení defektů a ServiceNow pro vedení indicentů a evidenci 
poţadavků. 
Souhrn celkového efektu z provedených změn je znázorněn v následující tabulce. 
Předpokládáme situaci, kdy jsou zavedeny všechny doporučené změny. 
Tab. 17 Celkový předpokládaný dopad při zavedení všech změn, zdroj: vlastní 
Ukazatel Hodnota 
Investiční finanční náklady 83.775 EUR 
Provozní náklady 266.276,25 EUR / měsíc 
Provozní přínosy 450.640,00 EUR / měsíc 
Celkový provozní dopad úspora ve výši  186.363,75 EUR / měsíc 
Nefinanční přínosy 
Produktivita vývoje: + 12% 
Doba time to market: - 20% 
Spokojenost zákazníků: + 10% 
Změny v průběhu vývoje: - 10% 
Kvalita - chyby při vývoji: - 13% 
Šíření know-how vývojářů: +5% 
Informovanost prod. ownera: + 20% 
Eliminace duplicity dat poţadavků 




Následující tabulka a graf uvádí předpokládaný dopad na agilitu vývoje, v případě 
zavedení všech doporučených změn. 
Tab. 18 Hodnocení očekávané agility po zavedení změn, zdroj: vlastní 








(1 – 10) 
Proces vývoje 
Proces vývoje je neustále upravován 




Plánování v iteracích. Inkrementy 





Product owner má úplnou kontrolu nad 
backlogem a má detailní přehled o 
průběhu sprintu i inkrementu pro release. 
7 9 
Kvalita 
Vývojový tým pruţně reaguje na aktuální 
situaci i v průběhu sprintu, čímţ je 




Změny jsou většinou přijímány, a to bez 





Všechny moţné činnosti jsou 
automatizovány pomocí vhodně 




Důraz na dokumentaci. Lidský faktor a 




Sloţitější problémy jsou řešeny 












Záměrem této práce bylo vytvořit teoretický souhrn podstatných informací o tradičních 
a agilních metodikách řízení projektů a vývoje, dále analyzovat současný způsob vyuţití 
metodiky Scrum u zkoumaného vývojového týmu a v neposlední ředě také uvést 
doporučení ke změnám, které by měly vést ke zlepšení efektivity vývoje. S ohledem na 
zaměření této práce je největší část teoretické části věnována podrobnému popisu 
metodiky Scrum development process. Část práce je také zaměřena na podpůrné 
aplikace, které jsou vyuţívány pro plánování a řízení vývoje Scrumem. Proto byl v práci 
uveden i stručný přehled vybraných podpůrných nástrojů, ať uţ ve formě fyzické 
nástěnky, nebo prostřednictvím softwarových aplikací, placených i freeware. 
Analýzou současného stavu byly identifikovány problematické oblasti, současného 
způsobu fungování metodikou Scrum. K identifikaci těchto problémových oblastí byly 
vyuţity teoretické poznatky, zmíněné v teoretické části práce. Pro tyto nedostatky byly 
v následující části doporučeny vhodné změny, ať uţ v oblasti organizace, nastavení 
procesu, nebo vyuţití podpůrných softwarových nástrojů. Poslední kapitola pak rozebírá 
ekonomický dopad kaţdého navrţeného řešení, kde jsou identifikovány změny 
finančních i nefinančních ukazatelů, způsobené zavedením jednotlivých doporučení. 
Geografické rozmístění Scrum týmu v současné době znesnadňuje vzájemnou 
komunikaci, zejména absencí osobního kontaktu a mírnou jazykovou bariérou. 
Dlouhodobě nejvhodnějším řešením se zde jeví přesunu vývojového týmu z Belgie do 
Brněnského centra, kde momentálně sídlí tým product ownerů pro dané aplikace. Přínos 
je zde nejen oblasti nákladů, ale také ve zlepšení komunikace v rámci Scrum týmu. 
Současná funkce rolí Scrum týmu se jeví efektivní, změna byla však doporučena 
v oblasti řízení produktového backlogu, kde byl identifikován problém v tom, ţe tento 
backlog mohl být upravován i jinými týmy, neţ jen product ownerem. Doporučení je 
posílení role product ownera, který by měl být jediným oprávněným k provádění změn 
v produktovém backlogu. Jedině tak je moţné produktový backlog efektivně řídit, aby 
bylo moţné na jeho základě plánovat vývoj v následujících sprintech. 
Problém byl identifikován také v oblasti zvolených softwarových aplikací, které 
jsou vyuţívány. Zkoumané týmy totiţ vyuţívají několik různých aplikací s omezenými 
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funkcemi. V některých jsou data dokonce vedena duplicitně, coţ zvyšuje mnoţství 
administrativy a riziko chyb. Zde bylo na základě analýzy aplikací pro Scrum 
doporučeno nahradit tři vyuţívané aplikace softwarem zvaným Jira Confluence, který 
umoţňuje jak řízení metodikou scrum, tak vedení evidence defektů, incidentů a 
poţadavků. Tím je moţno vést všechna data v jedné aplikaci, coţ umoţní rozšíření 
moţností reportování a také sníţení mnoţství administrativy. 
V oblasti denního setkání sprintu hlavní problém v oblasti příliš volného průběhu 
tohoto setkání, které pak trvá nepřiměřenou dobu. Důraz je kladen na moderování, coţ 
zefektivní vyuţití času a také šíření vyuţitelných informací v rámci týmu. Občasná 
účast product ownera na denních setkáních sprintu můţe urychlit rozhodování a 
poskytnout aktuální informace oběma stranám. Průběh vývoje v rámci sprintu je 
sledován ukazatelem burndown. Rozdíl v načasování sprintů a releasů inkrementů 
produktu však identifikuje potřebu k vyuţití dalšího nástroje pro sledování vývoje 
celého inkrementu. Doporučen byl ukazatel burnup. Konec kaţdého sprintu by měl být 
následován přezkoumáním sprintu a retrospektivou. Tyto zpětné pohledy slouţí 
k přehodnocení nastaveného procesu vývoje a dodaných inkrementů. Zavedení těchto 
setkání je důleţité k neustálému zdokonalování nastaveného procesu, odstranění 
nepotřebných činností a předcházení chybám při vývoji. 
Uvedené tabulky a grafy hodnotí současný stav agilního přístupu v rámci 
zkoumaného vývojového týmu a také očekávaný stav v případě, ţe budou zavedeny 
všechny změny, doporučené v této práci. 
Doporučení plynoucí z této práce tedy je, zavést všechny navrţené řešení, jelikoţ u 
všech byl identifikován kladný ekonomický dopad. Zavedení těchto změn má však 
dopad nejen ekonomický, ale zvýší celkovou agilitu vývojového týmu, která povede ke 
zvýšení kvality a flexibility vývoje. Tyto ukazatele se promítnou také do spokojenosti 
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